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ABSTRAK 
Perubahan pada suatu proyek bangunan gedung merupakan hal yang sangat 
sering terjadi khsususnya pada bangunan konstruksi. Jarang sekali ditemukan 
suatu proyek yang sama sekali tidak mengalami perubahan pada keseluruhan 
tahapan proyek. Perubahan yang terjadi pada saat pembangunan atau konstruksi 
disebut Change Order. Perubahan juga bisa terjadi karena adanya permintaan dari 
pihak yang secara umum terlihat dalam proyek. Jika perubahan sangat sering 
terjadi maka biaya pasti akan meningkat, proyek yang terlambat, dan juga mutu 
bangunan yang menurun. 
Perencaan analisa akibat perubahan desain ini mengacu pada gambar kerja 
yang mengalami perubahan. Perhitungan analisa RAB (Rencana Anggaran Biaya) 
yang didalamnya menghitung volume pekerjaan, analisa harga satuan, harga tiap-
tiap pekerjaan, dan rencana anggaran biaya. Analisa pengendalian waktu dan 
biaya menggunakan kurva S dan altenatif yang digunakan kerja lambur, 
penambahan tenaga kerja, kerja shift tiap kegiatan dalam analisa perbadingan 
waktu, biaya, dan alternatif. 
Hasil perhitungan didapatkan 75 hari dengan biaya Rp. 34.476.552.598,29 
sebelum perubahan menjadi 83 hari dengan biaya Rp. 45.395.655.238,81 sesudah 
perubahan desain dan dengan percepatan durasi waktu untuk altenatif I kerja 
lembur menjadi 77 hari dengan biaya 45.439.397.401,58, alternatif II tambahan 
tenaga kerja 70 hari dengan biaya Rp. 45.504.636.108,81, dan alternatif III kerja 
shift 73 hari dengan biaya Rp. 45.476.906.745,85. Alternatif yang lebih  ekonomi 
akibat berubahan desain ialah dengan menggunkan alternatif I sistem kerja 
lembur. Dimana sistem kerja lembur mengakibatkan penambahan biaya paling 
kecil yaitu sebesar Rp. 45.504.636.108,81 tpi dengan durasi yang paling lama 77 
hari. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perubahan pada suatu proyek bangunan gedung merupakan hal yang sangat 
sering terjadi khsususnya pada bangunan konstruksi. Jarang sekali ditemukan 
suatu proyek yang sama sekali tidak mengalami perubahan pada keseluruhan 
tahapan proyek. Perubahan tersebut bisa saja terjadi pada awal, pertengahan, dan 
akhir. 
Perubahan-perubahan pada suatu proyek memang tidak bisa terelakkan dan 
juga jika terjadi perubahan, sangat membutuhkan proses untuk menyelesaikannya. 
Perubahan yang terjadi pada saat pembangunan atau konstruksi disebut Change 
Order. Biasanya inin adalah dokumen tertulis yang berisi tentang perubahan yang 
diperlukan, disetujui oleh semua pihak setelah diadakan persetujuan kontrak di 
awal proyek. 
Perubahan juga bisa terjadi karena adanya permintaan dari pihak yang 
secara umum terlihat dalam proyek. Biasanya Owner menginginkan perubahan 
desain yang lebih baik. Konsultan, dan Kontraktor juga bisa saja melakukan 
perubahan karena desain dan dilapangan tidak sama atau terjadi kesalahan yang 
tidak terprediksi. 
 Jika perubahan sangat sering terjadi maka biaya pasti akan meningkat, 
proyek yang terlambat, dan juga mutu bangunan yang menurun. Jika tidak 
secepatnya diselesaikan, maka suatu proyek bangunan gedung akan mengalami 
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penundaan proyek. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan peneletian akibat 
perubahan desain pada Pembangunan Gedung Laboratorium Riset (GMP dan 
GLP) Biosanis Universitas Brawjaya. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis 
Perhitungan Waktu dan Biaya Pekerjaan Konstruksi akibat Perubahan Desain 
pada Pembangunan Gedung Laboratorium Riset (GMP dan GLP) Biosanis 
Universitas Brawjaya Malang. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Adapun Identifikasi masalah dari latar belakang tersebut di atas adalah : 
1. Perubahan desain pada suatu proyek bangunan gedung dapat 
mengakibatkan terjadinya perubahan waktu proyek secara keseluruhan. 
2. Perubahan-perubahan pada desain suatu proyek dapat mengakibatkan 
perubahan biaya proyek secara keseluruhan. 
3. Perubahan karena desain dan dilapangan tidak sama atau terjadi kesalahan 
yang tidak terprediksi dan pertimbangan desain perlu dipertimbangkan 
guna mendapatkan alternatif juga ekonomis. 
1.3 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari permasalah ini adalah : 
1. Seberapa besar perubahan waktu pekerjaan konstruksi akibat perubahan 
desain dan sesudah dipercepat pada Pembangunan Gedung Laboratorium 
Riset (GMP dan GLP) Biosanis Universitas Brawjaya ? 
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2. Seberapa besar perubahan biaya pekerjaan konstruksi akibat perubahan 
desain dan sesudah dipercepat pada Pembangunan Gedung Laboratorium 
Riset (GMP dan GLP) Biosanis Universitas Brawjaya ? 
3. Alternatif apa yang digunakan lebih ekonomis atau efisien akibat 
perubahan desain yang sudah dipercepat pada pekerjaan konstruksi pada 
Pembangunan Gedung Laboratorium Riset (GMP dan GLP) Biosanis 
Universitas Brawjaya? 
1.4 Batasan Masalah 
Ruang lingkup dan batasan masalah ini adalah : 
1. Pembahasan tentang besarnya perubahan desain pada Pembangunan 
Gedung Laboratorium Riset (GMP dan GLP) Biosanis Universitas 
Brawjaya terhadap waktu pada pekerjaan konstruksi pondasi tiang bor, 
galian tanah, pasir urug, rabat beton, pile cap, dan tie beam 30/60 cm. 
2. Pembahasan tentang besarnya perubahan desain pada Pembangunan 
Gedung Laboratorium Riset (GMP dan GLP) Biosanis Universitas 
Brawjaya terhadap waktu pada pekerjaan konstruksi pondasi tiang bor, 
galian tanah, pasir urug, rabat beton, pile cap, dan tie beam 30/60 cm. 
3. Penelitian ini menggunakan beberapa alternatif untuk mengendalikan 
waktu dan biaya yaitu : kerja lambur, penambahan tenaga kerja, kerja shift 
tiap kegiatan. 
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1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan yang diinginkan dalam 
masalah ini adalah : 
1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan desain terhadap waktu 
pekerjaan konstruksi pondasi tiang bor, galian tanah, pasir urug, rabat 
beton, pile cap, dan tie beam 30/60 cm. 
2. Untuk mengetahui basarnya pengeruh perubahan desain terhadap biaya 
pekerjaan konstruksi pondasi tiang bor, galian tanah, pasir urug, rabat 
beton, pile cap, dan tie beam 30/60 cm. 
3. Untuk menganalisa beberapa alternatif metode pengaruh biaya dan waktu 
sekaligus memperkecil resiko yang mungkin terjadi. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai pengendalian dampak redesign terhadap waktu dan 
biaya pekerjaan konstruksi sudah pernah ditulis, beberapa penelitian yang terdahulu 
dalam penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan acuan agar penulis dapat 
memperoleh informasi mengenai topik pembahasan yang akan dilakukan. 
Tabel 2.1.1 Penelitian Terdahulu 
No. Penulis Judul Kesimpulan Relevansi 
1 Ari 
Sandyavitri. 
2008 
Pengendalian 
Dampak 
Perebuhan 
Desain 
Terhadap 
Waktu dan 
Biaya 
Pekerjaan 
Konstruksi 
Kantor Dewan 
Perwakilan 
Rakyat (DPR) 
Provinsi Riau 
Penelitian tersebut 
diaplikasikan pada 
gedung DPR Provinsi 
Riau dengan 
menggunakan metode 
pemendekan durasi. 
Penelitian 
menyimpulkan bahwa 
metode pemendekan 
durasi yang 
menimbulkan tambahan 
biaya minimum adalah 
metode pemendekan 
durasi dengan cara 
bergantian/shift, bila 
diadakan penambahan 
waktu pelaksanaan akan 
meninggkatkan biaya 
sebesar enam puluh juta 
rupiah. 
Penelitian 
tersebut 
memakai 
metode dalam 
acuan 
penelitian ini 
yaitu, kerja 
lembur, 
penambahan 
tenaga kerja, 
dan kerja sift 
bergantian. 
2 Suku 
Sunarsono. 
2012. 
Analisis 
Pengendalian 
Waktu dan 
Biaya 
Pekerjaan 
Konstruksi 
Adapun tujuan dari 
peneliti tersebut 
mengtahui besarnya 
waktu akibat perubahan 
desian teerhadap 
pekerjaan konstruksi 
Penelitian 
tersebut 
memakai 
metode yang 
sama dalam 
acuan 
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No. Penulis Judul Kesimpulan Relevansi 
Akibat 
Perubahan 
Desain Pada 
Rumah Kota 
Aray Malang 
pada perumahan Kota 
Araya Malang 
mengalami pengurangan 
waktu 6 hari dan 
pengurangan biaya 
sebesar Rp. 
45.954.002,49 untuk tipe 
sedang dan 76 hari dan 
pengurangan biaya 
sebesar Rp. 
120.311.296,80 untuk 
tipe mewah. Alternatif 
yang lebih ekonomis 
atau efisien akibat 
perubahan desain 
pekerjaan konstruksi 
pada perumahan Kota 
Araya Malang ialah 
dengan alternatif sistem 
bergantian. Dimana 
sistem kerja bergantian 
mengakibatkan 
penambahan biaya 
paling kecil yaitu 
sebesar Rp. 
44.286.695,80 untuk tipe 
sedang dan Rp. 
57.974.436,24 untuk tipe 
mewah. 
penelitian ini 
yaitu, kerja 
lembur, 
penambahan 
tenaga kerja, 
dan kerja sift 
bergantian. 
Kesamaan dari kedua penelitian tersebut memakai metode yang sama yaitu kerja 
lembur, penambahan tenaga kerja, dan kerja shift dalam alternatif yang digunakan 
dan metode penelitian tersebut sebagai acuan dalam pengerjaan penelitian ini. 
 
2.2 Pengertian Manajemen, Penjadwalan, dan Pengendalian Biaya 
Pekerjaan Konstruksi. 
“Manajemen konstruksi mengacu pada bagaimana sumber daya tersedia bagi 
manajer sehingga dapat diaplikasikan dengan baik pada suatu proyek konstruksi. 
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Biasanya, pada saat kita berbicara mengenai sumber daya untuk konstruksi, maka 
yang teringat adalah lima M, yaitu : 
1. Manpower (tenaga kerja); 
2. Machiners (alat dan peralatan); 
3. Material (bahan bangunan); 
4. Money (uang); 
5. Method (metode). 
Manajemen melibatkan waktu dan pengaplikasian kelima sumber daya di atas 
untuk membangun suatu proyek konstruksi. Banyak hal yang harus 
dipertmbangkan pada saat mengatur suatu proyek dan secara sukses 
mengaplikasikan kelima M tersebut. Keterlibatan perencanaan yang baik dari segi 
waktu, biaya, dan lingkup proyek merupakan hal penting dalam menyukseskan 
pembangunan suatu proyek. 
Pekerjaan sebuah proyek konstruksi selalu dimulai dengan tiga hal yaitu 
penyusunan perencanaan, penyusunan jadwal, dan pengendalian untuk 
mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana”. (Widiasanti dan Lenggogeni, 
2013 : 6) 
 
2.3 Perubahan Desain 
Walaupun setiap pelaksanaan bersifat unik tetapi garis besar langkah-
langkahnya tetap membentuk pola yang mirip. Perbedaannya terletak pada alokasi 
rentang waktu dan penekanan untuk setiap tahapannya. Proyek konstruksi 
membutuhkan desain awal dan detail desain yang tepat yang nanti dipakai untuk 
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menuntun pelaksanaan proyek. Apabila terjadi suatu kesalahan pada proyek maka 
perlu melakukan desain ulang, yang dimana akan mempengaruhi beberapa kategori. 
Khususnya waktu dan biaya pekerjaan. 
Proyek yang sukses berarti proyek yang dilaksanakan sesuai dengan biaya, 
jadwal dan keberhasilan mencapai sasaran teknis, proyek yang berhasil juga berarti 
sukses menerapkan strategi yang tidak sesuai dengan rencana pembiyaan, jadwal 
dan tidak mencapai sasaran yang didinginkan (David I. Cleland. 1995) 
 
2.4 Waktu dan Jadwal Proyek 
Manajemen waktu proyek merupakan salah satu kompetensi yang harus 
dimiliki oleh seorang manajer proyek. Manajer waktu proyek dibutuhkan manajer 
proyek untuk memantau dan mengendalikan waktu yang dibutuhkan dalam 
menyelesaikan sebuah proyek. Terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan 
seorang manajer proyek dalam mengendalikan waktu proyek yaitu : 
1. Mendefinisikan aktivitas proyek 
Merupakan sebuah proses untuk mendefinisikan setiap aktivitas yang 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek. 
2. Urutan aktifitas proyek 
Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan 
hubungan antara tiap-tiap aktivitas proyek. 
3. Estimasi aktivitas sumber daya proyek 
Estimasi aktivitas sumber daya proyek bertujuan untuk melakukan 
estimasi terhadap penggunaan sumber daya proyek. 
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4. Estimasi durasi kegiatan proyek 
Proses ini diperlukan untuk menentukan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek. 
5. Membuat jadwal proyek 
 
2.5 Biaya di dalam Proyek 
2.5.1 Biaya Langsung 
Biaya Langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan dan apabila biaya 
tersebut tidak dikeluarkan, maka pekerjaan tidak selesai sesuai dengan apa yang 
dikendaki dan diisyaratkan oleh owner. Contoh dari biaya langsung adalah biaya 
meterial, biaya sewa scafolding, biaya listrik, upah pekerja, dll. 
2.5.2 Biaya Tidak Langsung 
Biaya tidak langsung adalah biaya yang apabila tidak dikeluarkan, proyek 
dapat tetap berjalan dan selesai sesuai dengan kehendak dan persyaratan owner. 
Contoh dari biaya tidak langsung adalah biaya security, biaya pagar proyek (apabila 
proyek dirasa cukup aman dan tidak mengganggu), dll. 
 
2.6 Produktivitas Kerja 
2.6.1 Pengertian 
Produktifitas didefinisikan sebagai resiko antara hasil (output) dan masukan 
(input) berdasarkan pada waktu dengan mempertimbangkan kualitas, konsep 
produktivitas ini mengakibatkan koefisien dan keefektifan kinerja dari individu dan 
organisasi atau proyek. Secara sistematis produktivitas dapat diartikan sebagai 
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perbandingan antara output (hasil produksi), input (elemen produksi : tenaga kerja, 
material, alat, dan lain-lain). Perhitungan produktivitas tersebut dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
Produktivitas  = 
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
 
Atau secara umum dapat dirumuskan : 
Produktivitas  = 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
 
 Semua faktor yang mempengaruhi produktivitas dipandang sebagai sub 
sistem untuk menunjukkan dimana potensi produktivitas dan cadangannya 
disimpan (Soeharto, 1995 : 163). 
2.6.2 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 
Menurut Imam Soeharto, variabel-variabel yang mempengaruhi produktivitas 
tenaga kerja lapangan dapat dikelompokkan menjadi : 
1. Kondisi fisik lapangan dan sarana bantu 
Kondisi fisik ini berupa iklim, musim, atau keadaan cuaca. Misalnya adalah 
temperatur udara panas dan dingin, serta hujan salju besar pengaruhnya 
terhadap produktivitas. 
2. Kepenyeliaan, perencanaan dan koordinasi 
Yang dimaksud dengan supervisi atau penyelia adalah segalah sesuatu yang 
berhubungan langsung dengan tugas pengelolaan para tenaga kerja, 
memimpin para pekerja dalam pelaksaan tugas, termasuk menjabarkan 
perencanaan dan pengendalian menjadi langkah-langkah pelaksanaan 
jangka pendek, serta mengkoordinasikan dengan rekan atau penyelia lain 
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yang terkait. Melihat lingkup tugas dan tanggung jawabnya terhadap 
pengaturan pekerjaan dan penggunaan tenaga kerja, maka kualitas penyelia 
besar pengaruhnya terhadap produktivitas secara menyeluruh. 
3. Komposisi kelompok kerja 
Pada kegiatan konstruksi seorang penyelia lapangan memimpin satu 
kelompok kerja yang terdiri dari bermacam-macam pekerja lapangan (labor 
craf), seperti tukang batu, tukang besi, tukang pipa, tukang kayu, pembantu 
(helper) dan lain-lain. Komposisi kelompok kerja berpengaruh terhadap 
produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. 
4. Kerja lembur 
Sering kali kerja lembur atau jam kerja yang panjang lebih dari 40 jam per 
minggu tidak dapat dihindari, misalnya untuk mengejar sasaran jadwal, 
meskipun hal in akan menurunkan efisiensi kerja. 
5. Ukuran besar proyek 
Penelitian menunjukan bahwa besar proyek (dinyatakan dalam jam-orang) 
juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja lapangan, dalam arti 
semakin besar ukuran proyek produktivitas menurun. 
6. Pekerjaan langsung versus kontraktor 
Ada dua cara bagi kontraktor utama dalam melaksanakan pekerjaan 
dilapangan yaitu dengan merekrut langsung tenaga kerja dan memberikan 
direct hire (kepenyelian) atau menyerahkan paket kerja tertentu kepada 
subkontraktor. Dari segi produktivitas umumnya subkontraktor lebih tinggi 
5-10% dibanding pekerja langsung. Hal ini disebabkan tenaga kerja 
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subkontraktor telah terbiasa dalam pekerjaan yang relatif terbatas lingkup 
dan sejenisnya, ditambah lagi prosedur kerjasama telah dikuasai dan terjalin 
lama antara pekerja maupun dengan penyelia. Meskipun produktivitas lebih 
tinggi dan jadwal penyelesaian pekerjaan potensial dapat lebih singkat, 
tetapi dari segi biaya belum tentu lebih rendah dibandingkan memakai 
pekerja langsung, karena adanya biaya overhead (lebih) dari perusahaan 
subkontraktor. 
7. Kurva pengalaman 
Kurva pengalaman atau yang sering dikenal dengan learning curve 
didasarkan atas asumsi bahwa seseorang atau sekelompok orang yang 
mengerjakan pekerjaan relatif sama dan berulang-ulang, maka akan 
memperoleh pengalaman dan peningkatan keterampilan. 
8. Kepadatan tenaga kerja 
Di dalam batas pagar lokasi yang nantinya akan dibangun instalasi proyek, 
yang disebut juga dengan battery limit, ada korelasi antara jumlah tenaga 
kerja konstruksi, luas area tempat kerja, dan produktivitas. Kolerasi ini 
dinyatakan sebagai kepadatan tenaga kerja (labor density), yaitu jumlah luas 
tempat kerja bagi setiap tenaga kerja. Jika kepadatan ini melewati tingkat 
jenuh, maka produktivitas tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda menurun. 
Hal ini disebabkan karena dalam lokasi proyek tempat buruh bekerja, selalu 
ada kesibukan manusia, gerakan peralatan serta kebisingan yang menyertai. 
Semakin tinggi jumlah pekerja perarea atau semakin turun luas perpekerja, 
maka semakin sibuk kegiatan perarea, akhirnya akan mencapai titik dimana 
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kelancaran terganggu dan mengakibatkan penurunan produktivitas 
(Soeharto, 1995 : 163-169). 
 
2.7 Perencanaan Analisis RAB (Rencana Anggaran Proyek) 
Untuk menghitung anggaran biaya bangunan, perlu dibuat 
analisis/perhitungan terinci tentang banyaknya bahan yang dipakai maupun upah 
tenaga kerja. Supaya lebih mudah dilakukan, setiap jinis pekerjaan perlu dihitung 
volumenya. Dari situ dibuatlah jumlah harga totla bahan dan upah untuk setiap jenis 
pekerjaan yang bersangkutan. 
Pada pekerjaan galian tanah untuk pondasi dan sloof, pasangan batu kali 
pondasi, cor beton pondasi, cor beton kolom, ring-balk dan balok beton, volume 
dihitung : 
V = p x l x t 
Dimana : V = volume (m3) l = lebar (m) 
  p = panjang (m) t = tinggi (m) 
Pada pekerjaan pasangan bata, plesteran, pemasangan langit-langit, rangka atap, 
pengecatan, dan sebagainya, volume dihitung :  
L = p x l 
Dimana : L = luas (m2) l = lebar (m) p = panjang (m) 
Sedang untuk pekerjaan pemsangan kap/kuda-kuda, balok gantungan plafon, dan 
semacamnya, digunakan satuan meter kubik (m3). Luas segitiga pada pekerjaan 
pemsangan atap berbentuk limas dapat dihitung dengan rumus : 
Luas = luas alas x ½ t. 
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 Setalah dihitung, seluruh harga bahan dan upah ditotal dan ditambah biaya 
tak terduga sebesar 10 sampai dengan 15%. Dengan demikian dapat diketahui biaya 
total yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan tersebut (Zainal A.Z, 2005 : 
ix-x). 
 
2.8 Alat Perencanaan dan Sistem Pengendalian 
Suatu proyek dikatakan baik jika penyelesaian proyek tersebut efisien ditinjau 
dari segi waktu, biaya, dan mempertinggi efisiensi kerja baik manusia maupun alat, 
suatu proyek harus memiliki alat pengendali proyek untuk memenuhi hal-hal 
tersebut. Adapun alat pengendali proyek tersebut antara lain sebagai berikut : 
1. Kurva S 
Kurva S adalah gambaran  yang menjelaskan  tentang seluruh jenis 
pekerjaan,  volume  pekerjaan dalam satuan waktu dan ordinatnya adalah 
jumlah persentase (%) kegiatan pada garis waktu. Kurva S sangat berguna 
untuk mengetahui kemjuaan pekerjaan, apakah lebih cepat atau lebih 
lambat daripada yang sudah direncanakan. 
 
Gambar 2.6.1 Kurva S 
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Gambar 2.8.1 Kegiatan A, B, dan C pada waktu yang sama 
Sumber : Operation Model-model Pengambilan Keputusan, 1999 
2. NP (Network Planning) 
Network Planning : prinsipnya adalah hubungan ketergantungan 
antara bagian-bagian pekerjaan (variables) yang digambarkan/ 
divisualisasikan dalam diagram network. Dengan demikian diketahui 
bagian-bagian pekerjaan mana yang harus  di dahulukan, bia bagian-bagian 
pekerjaan mana yang harus didahulukan, bila perlu dilembur (tambah 
biaya), pekerjaan mana yang tidak perlu tergesa-gesa sehingga alat dan 
orang dapat digeser ke tempat lain demi effisiensi (Badri, 1983 : 13). 
Menurut Badri, pengunaan bahasa/simbol-simbol : 
2 
1 4 
A 
3 C 
B 
2 
1 
A 
4 
3 C 
B 
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a)  , arrow, bentuknya merupakan anak panah yang artinya 
aktivitas/kegiatan : adalah suatu pekerjaan atau tugas di mana 
penyelesaiannya membutuhkan “duration” (jangka waktu tertentu) 
dan “resources” (tenaga, equipment, material dan biaya) tertentu. 
b)  , node/event bentuknya merupakan lingkaran bulat yang 
artinya saat, peristiwa atau kejadian : adalah peermulaan atau akhir 
dari satu atau lebih kegiatan-kegiatan. 
c)  , double arrow, anak panah sejajar, merupakan kegiatan di 
Linatasan Kritis (Critical Path). 
d)  , dummy bentuknya merupakan anak panah terputus-putus 
yang artinya kegiatan semu atau aktivitas semu : adalah bukan 
kegiatan/ aktivitas tetapi dianggap kegiatan/aktivitas, hanya saja 
tidak membutuhka duration dan resources tertentu (Badri, 1983 : 
17). 
Sebelum menggambarkan diagram Network perlu diingat : 
a. Di antara dua kejadian (event) yang sama, hanyaboleh digambarkan 
satu anak panah. 
b. Nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor 
kejadian. 
c. Aktivitas harus mengalir dari kejadian bernomor rendah ke kejadian 
bernomor tinggi. 
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d. Diagram hanya memiliki sebuah saat paling cepat dimulainya 
kejadian (initial evet) dan sebuah saat paling cepat diselesaikannya 
kejadian (terminal event). 
Adapun langkah dalam pembuatan NP antara lain sebagai berikut : 
1. Menghitung RAB 
2. Menghitung total waktu pekerjaan 
3. Menghitung perkiraan waktu penjadwalan proyek 
4. Time Schedule 
5. Kurva S 
6. Pembuatan NP 
Contoh : 
1. Suatu proyek terdiri dari kegiatan A-E dan hubungan kegiatan adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 2.6.1 Hubungan Kegiatan 
Kegiatan Ketergantungan Lama Keterangan 
A - 10 Hari Awal 
B A 20 Hari - 
C A 40 Hari - 
D B 25 Hari Akhir 
E C 15 Hari Akhir 
 
Diminta : 
a. Network Kegiatan 
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b. Hitung EET dan LET 
c. Umur Proyek 
 
 
 
 
Gambar 2.6.3 Network Planning 
3. Metode Lintasan Kritis (Critical Path Method) 
Menurut Levin dan Kirkpatrick (1972), metode Jalur Kritis (Critical 
Path Method – CPM), yakni metode untuk merencanakan dan mengawasi 
proyek-proyek merupakan sistem yanng paling banyak dipergunakan 
diantara semua sistem lain yang memeakai prinsip pembentukan jaringan 
dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untutk menyelesaikan 
berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti, demikian pula 
hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan proyek. 
Heizer dan Render (2005) menjelaskan bahwa dalam dalam 
melakukan analisis jalur kritis, digunakan dua proses two-pass, terdiri atas 
forward pass dan backward pass. ES dan EF ditentukan selama forward 
pass, LS dan LF ditentukan selama backward pass. ES (earliest start) adalah 
waktu terdahulu suatu kegiatan dapat dimulai, dengan asumsi semua 
pendahulu sudah selesai. EF (eaerliest finish) merupakan waktu terdahulu 
suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu terakhir suatu 
0 
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kegiatan dapat selesai sehingga tidak menunda waktu waktu penyelesaian 
keseluruhan proyek. 
ES = Max (EF semua pendahulu langsung) 
EF = ES + Waktu kegiatan 
LF = Min (LS dari seluruh kegiatan yang langsung mengikutinya) 
LS = LF – Waktu kegiatan 
 Setelah waktu terdahulu dan waktu terakhir dari semua kegiatan 
dihitung, kemudian jumlah waktu slack (slack time) dapat ditentukan. Slack 
adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur, tanpa 
menyebabkan keterlambatan proyek kesluruhan (Heizer dan Render, 2005) 
Slack = LS – ES 
Slack = LF - EF 
 
Gambar 2.6.4 Notasi yang digunakan pada  Node kegiatan 
Sumber : Operation Management, 2005 
3. Metode PERT (Program Evaluation & Review Technique) 
Teknik PERT (Program Evaluation & Review Technique) adalah 
suatu metode yang bertujuan untuk mengurangi adanya penundaan, maupun 
gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu 
pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. 
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Bila CPM memperkirakan waktu komponen kegiatan proyek dengan 
pendekatan deterministik satu angka yang mencerminkan adanya kepastian, 
maka PERT direkayasa untuk menghadapi situasi dengan kadar 
ketidakpastian (uncertainty) yang tinggi pada aspek kurun waktu  kegiatan 
(Soeharto, 1999:267). 
Menurut Soeharto (1999:296-272), mengingat besarnya pengaruh 
angka-angka a, m, dan b dalam metode PERT, maka beberapa hal perlu 
diperhatikan dalam menentukan angka estimasi, diantaranya : 
a) Estimator perlu mengetahui fungsi dari a, m, dan b dalam 
hubungannya dengan perhitungan-perhitungan dan pengaruhnya 
terhadap metode PERT. 
b) Di dalam proses estimasi angka-angka a, m, dan b bagi masing-
masing kegiatan, jangan sampai dipengaruhi atau dihubungkan 
dengan target kurun waktu penyelesaian proyek. 
c) Bila tersedia data-data pengalaman masa lalu (historical record), 
maka data demikian akan berguna untuk bahan pembandingan dan 
banyak membantu mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan. Dari 
Kurva 
 
 
 
Gambar 2.6.5 Kurva distribusi asimetris (beta) dengan a, m, dan, b. 
(Sumber : Iman Soeharto, 1999) 
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distribusi (gambar 2.6.4) dapat dijelaskan arti a, b, dan m. Kurva 
waktu yang menghasilkan puncak kurva adalah m. Kurva a dan b 
terletak di pinggir kanan kiri dari kurva distribusi, yang menandai 
batas rentang waktu kegiatan. 
d) Ketiga angka perkiraan waktu tadi, yaitu a, b, dan m dihubungkan 
menjadi satu angka yang disebut te atau kurun waktu yang 
diharapkan. Angka te adalah angka rata-rata jika kegiatan tersebut 
dikerjakan berulang dalam jumlah besar. 
 
Gambar 2.6.6 Kurva distribusi dengan letak a, b, m, dan te. 
(Sumber : Iman Soeharto, 1999) 
2.9 Durasi yang Dipendekan (Crash Time) dan Biaya Pemendekan 
Diadakannya pemendekan durasi, berarti harus menambah sumber daya, 
termasuk biaya dan mempercepat pengangkutan bahan ke proyek. 
Akibat semakin banyak kegiatan yang dipendekan, maka biaya akan semakin 
bertambah. Biaya proyek adalah penjumlahan biaya langsung dan biaya tak 
langsung dan komponen biaya tak langsung. 
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Gambar 2.6.7 Hubungan Biaya Proyek dan Durasi Waktu 
(Sumber : Iman Soeharto, 1999) 
Pada penelitian ini percepatan durasi dilakukan dengan 3 alternatif, 
antara lain sebagai berikut. 
1. Alternatif I, dengan cara lembur. 
Y = (D1.t1).T1.(Upj.f1) 
Dimana : Y = tambahan biaya (Rp) 
  D1 = lamanya lembur (minggu) 
  t1  = tambahan waktu lembur (jam/minggu) 
  T1 = jumlah tenaga kerja yang dilemburkan per hari 
(orang/hari) 
  Upj = upah pekerja per jam (Rp/jam) 
Uph = upah pekerja per hari (Rp/hari) 
  f1 = faktor pengalih upah lembur 
Da  = durasi rencana awal (hari) 
(b) 
(a) (c) 
(a) = Biaya Langsung 
(b) = Biaya Tak Langsung 
(c) = Biaya Proyek = (a) + (b) 
X = Durasi Proyek 
Y = Biaya Proyek 
Biaya Min 
0 
d opt 
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Dc  = durasi setelah pemendekan (hari) 
2. Alternatif II, dengan penambahan tenaga kerja. 
Y = T1.(( f1.Upj + bn).tb).Dc  
Dimana : Y = tambahan biaya (Rp) 
 T1 = jumlah tenaga kerja yang ditambahkan (orang/hari) 
  bn = upah pekerja baru (Rp/jam) 
Upj = upah pekerja (Rp/jam) 
Uph = upah pekerja (Rp/hari) 
f1 = faktor pengalih upah lembur 
Da  = durasi rencana awal (hari) 
Dc  = durasi setelah pemendekan (hari) 
3. Alternatif III, dengan cara kerja shift tiap kegiatan. 
Y = T1. Uph. Dc 
Dimana : Y = tambahan biaya (Rp) 
Uph = upah pekerja (Rp/hari) 
Da  = durasi rencana awal (hari) 
Dc  = durasi setelah pemendekan (hari) 
tj   = waktu tenaga kerja per jam (jam) 
Untuk membandingkan tambahan biaya akibat percepatan durasi dari 
ketiga alternarif diatas, diambil salah satu sebagai patokan (perbandingan), 
didalam penulisan ini dipakai metode percepatan durasi dengan kerja lembur. 
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2.10 Strategi Mengatasi Perpanjangan Waktu 
Pada proyek konstruksi tentu menuntut perencanaan yang detail terhadap 
schedule pelaksanaan. Hubungan antar pekerjaan, volume dan spesifikasi 
pekerjaan, metode pelaksaan serta aspek yan lain harus betul-betul diperhatikan. 
Terutama keterkaitan antar pekerjaan, sangat menetukan dalam mendapatkan 
strategi yang tepat dalam melakukan percepatan. 
Adapun beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk mengatasi telah 
terjadinya perpanjangan durasi pada pelaksaan proyek, strategi yang bisa dilakukan 
antara lain adalah : 
1.  Mengadakan pemendekan durasi pada kegiatan-kegiatan di lintasan kritis. 
2. Mengajukan permohonan perpanjangan waktu. 
3. Membiarkan terlambat dan menerima untuk didenda. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metodelogi penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam 
melakukan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan utnuk dapat 
dikembangkan dan dibuktikan sehingga dapat digunakan untuk memahami, 
memecahkan dan mengantisipasi suatu permasalahn. 
 
3.1 Data 
3.1.1 Study Literatur 
Study Literatur (kajian pustak) merupakan penelusuran literatur yang 
bersumber dari buku, media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang 
bertujuan untuk menyusun dasar teori yang kita gunakan dalam melakukan 
penelitian. 
Salah satu sumber acuan di mana  penelitian dapat menggunakannya 
sebagai penunjuk informasi dalam menelusuri bahan bacaan adalah dengan 
menggunakan buku referensi yang terkait dengan tujuan dari penelitian ini. 
 
3.1.2 Surve lapangan Lokasi 
Yaitu melakukan surve oyang ada hubungannya dengan penelitian untuk 
menambah atau memperluas pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan 
berikut pemecahannya.Adapun survey antara lain personalia perusahaan, rencana 
anggaran biaya pembuatan rumah, spesifikasi teknik bangunan, harga jual 
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masing-masing tipe rumah, site plan dan denah masing-masing tipe rumah. Dan 
hasil survey dengan sistem wawancara kepada developer “kebanyakan dari owner 
(pembeli) meminta melakukan perubahan desain pada tipe rumah mewah dan 
sedang dengan perubahan pada struktur bangunan. Dengan alasan owner 
menginginkan perubahan pada struktur bangunan. 
Data pendahuluan juga disebut data tersedia. Dalam penelitian ini data 
pendahuluan diperoleh dari survey yang terdapat di Perumahan Bumi Mas 
Tulungangung. 
 Adapun data-data atau informasi yang ingin diperoleh terkait ini adalah 
sebagai berikut : 
a) Gambar kerja bangunan 
b) Luas tanah dan luas bangunan 
 
3.2 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah cara memperolehinformasi data dari 
berbagi sumber. Dalam pengumpulan data. TekniK yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara. 
Dalam teknik ini, mencari data penelitian dengan cara “bertanya” dengan 
pihak yang terkait, yaitu dengan bertanya secara langsung kepada pemdeli, 
kontraktor pelaksana, pemilik (developer) dan karyawan terkait lainnya. 
Wawancara dilakukan agar peneliti memperoleh informasi mengenai 
gambaran umum, perubahan design, faktor-faktor penentu produksi perumahan 
dan informasi lainnya terkait judul penelitian. 
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3.3 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini aktivitas dalam menganalisa data yaitu antara lain 
sebagai berikut : 
a. Analisis RAB (Rencana Anggaran Proyek) 
Setelah memperoleh berbagai data yang diinginkan melalui survey dan 
wawancara, maka dapat dilakukan menganalisa RAB. Adapun langkah-
langkah untuk menganalisa RAB sebagai berikut : 
1. Menghitung volume pekerjaan sebelum dan sesudah perubahan desain. 
2. Menghitung analisis harga satuan sebelum dan sesudah perubahan 
desain. 
3. Menghitung harga tiap-tiap pekerjaan sebelum dan sesudah perubahan 
desain. 
4. RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebelum dan sesudah perubahan 
desain. 
b. Analisa Pengendalian Waktu dan Biaya 
Dalam penelitian ini, data yang akan di reduksi adalah data yang diperoleh 
dari lapangan berupa informasi gambaran umum Gedung Laboratorium 
Riset (GMP dan GLP) Biosanis Universitas Brawjaya. Adapun langkah-
langkahnya sebagai berikut : 
1. Menghitung analisa sumber daya. 
2. Merencanakan hubungan kegiatan pekerjaan dengan kurva S 
a. Menghitung rekapitulasi harga pekerjaan untuk menghitung 
persentase tiap pekerjaan : 
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b. Menghitung presentase pekerjaan tiap minggu : 
3. Alternatif pengendalian waktu dan biaya 
Penelitian ini menggunakan beberapa alternatif untuk mengendalikan 
waktu dan biaya yaitu : kerja lambur, penambahan tenaga kerja, kerja 
shift tiap kegiatan. 
 Percepatan Durasi 
Percepatan durasi dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut  : 
1) Dilkasanakan pada kegiatan-kegiatan dilintasan jalur kritis. 
2) Jumlah pemendekan diadakan lebih besar dari keterlambatan yang 
telah terjadi. 
3) Usahakan agar tidak terjadi penambahan pemindahan lintasan kritis 
apabila diadakan pemendekan durasi pada salah satu kegiatan. 
c. Analisa Perbandingan 
Langkah ke empat dalam analisa ini ialah menganalisa perbandingan. 
Dengan analisa ke empat ini, penelitian menjawab dari rumusan masalah 
yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak, karena seperti 
yang dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian yang bersifat 
sementara dan kemungkinan akan berkembang peneliti berada di lapangan. 
Perbandingan sebagai berikut : 
a) Waktu 
b) Biaya 
c) Alternatif 
29 
 
3.4 Bagan Alir (Flowchart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak 
Ya 
Data Lengkap ? 
A 
Studi Literatur 
 Survey Lapangan Lokasi 
 Data Pendahuluan 
 
Pengumpulan Data 
 Metode Wawancara 
dengan Pembeli 
 Metode Wawancara 
dengan Kontraktor 
Pelaksana 
 Metode Wawancara 
dengan Developer 
 
Mulai 
Analisa RAB sesuai dengan Data Proyek 
 Menghitung volume pekerjaan sebelum dan sesudah perubahan 
desain. 
 Menghitung analisis harga satuan sebelum dan sesudah 
perubahan desain. 
 Menghitung harga tiap-tiap pekerjaan sebelum dan sesudah 
perubahan desain. 
 RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebelum dan sesudah 
perubahan desain. 
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A 
Hasil Analisa 
Analisa Perbandingan 
 Waktu 
 Biaya 
 Alteernatif 
Kesimpulan dan Saran 
 
Selesai 
 
Analisa Pengendalian Waktu dan Biaya 
 Menghitung analisa sumber daya  
 Merencanakan hubungan kegiatan pekerjaan dengan kurva S 
 Alternatif pengendalian waktu dan biaya 
 
II. PEKERJAAN STRUKTUR
A Pekerjaan Struktur Pondasi
1.
1,000 ls Mobilisasi dan demobilisasi alat bor 16.000.000,00Rp = 16.000.000,00Rp - -
1,000 ls Genset 50 KVA 76.032.000,00Rp = 76.032.000,00Rp - -
1,000 ls Pengukuran dan marking 3.500.000,00Rp = 3.500.000,00Rp - -
95.532.000,00Rp
- Pekerjaan Pengeboran
Produktivitas Alat Bor
14,464 m'/jam 1890,000
16
- Pekerjaan Pembuangan Hasil Pengeboran
0,330 org/hr Pekerja 63.534,00Rp = 20.966,22Rp 945,000 311,850 15 20,790 21 15,000 15
0,010 org/hr Mandor 84.712,00Rp = 847,12Rp 945,000 9,450 1 9,450 9 1,000 1
21.813,34Rp
21
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Bor
1. 945,000
- Beton, mutu fc' = 29,5 Mpa (K.350)
1,000 m3 Beton Readymix K350 900.000,00Rp = 900.000,00Rp 945,000 945,00
0,005 oh Mandor 84.712,00Rp = 423,56Rp 945,000 4,725 1 4,725 5 1,000 1
0,330 oh Pekerja 63.534,00Rp = 20.966,22Rp 945,000 311,850 15 20,790 21 15,000 15
1,000 ls Alat bantu (slang + test lab, dll.) 100.000,00Rp = 100.000,00Rp 945,000 945,00
Jumlah 1.021.389,78Rp
21
- Baja Tulangan 34155,805
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 34155,805 179317,98
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 34155,805 179317,98
0,005 oh Pekerja 63.534,00Rp = 317,67Rp 34155,805 170,779 5 34,156 34 5,000 5
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 34155,805 853,895 25 34,156 34 25,000 25
Alat :
Jumlah
Hari
Tenaga :
Bahan :
Tenaga :
Waktu
(Hari)
Tabel 4.2.7 Analisa Sumber Daya Sebelum Perubahan Desain
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Rencana
Jadwal
 Sesuai
Dengan
Jadwal
NO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga Volume  TotalBahan
Waktu Pekerjaan Hari
Pekerjaan Pengadaan Pondasi
Jumlah
Waktu Pekerjaan
Bahan :
Tenaga :
Tiang Bor dia. 0,5m, jmlh : 210 bh, L = 9m sebelum perubahan desain dan tiang Bor dia. 0,5m, jmlh : 261 bh, L = 7m
Waktu Pekerjaan Hari
52
Waktu
(Hari)
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Rencana
Jadwal
 Sesuai
Dengan
Jadwal
NO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga Volume  TotalBahan
0,001 oh Mandor 84.712,00Rp = 84,71Rp 34155,805 34,156 1 34,156 34 1,000 1
Jumlah 119.478,58Rp
34
A. Galian Tanah 419,595
0,750 Oh Pekerja 63.534,00Rp = 47.650,50Rp 419,595 314,696 10 31,470 31 10,000 10
0,025 Oh Mandor 84.712,00Rp = 2.117,80Rp 419,595 10,490 1 10,490 10 1,000 1
49.768,30Rp
31
B. Pasir Urug t = 10cm 45,037
1,200 m3 Pasir urug 126.788,00Rp = 152.145,60Rp 45,037 54,04
Tenaga :
0,300 Oh Pekerja 63.534,00Rp = 19.060,20Rp 45,037 13,511 5 2,702 3 5,000 5
0,010 Oh Mandor 84.712,00Rp = 847,12Rp 45,037 0,450 1 0,450 0 1,000 1
19.907,32Rp
3
C. Rabat Beton t = 7cm 53,316
10,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 40.550,00Rp 53,316 533,16
0,026 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 5.362,94Rp 53,316 1,39
0,044 m3 Batu pecah 1/2 cm 283.718,00Rp = 12.483,59Rp 53,316 2,35
Tenaga :
1,200 oh Pekerja 63.534,00Rp = 76.240,80Rp 53,316 63,979 6 10,663 11 6,000 6
0,060 oh Mandor 84.712,00Rp = 5.082,72Rp 53,316 3,199 1 3,199 3 1,000 1
81.323,52Rp
11
D. Pekerjaan Pile Cap
1. Pas. Pile Cap Tipe PC-1
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 69,300
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 69,300 23284,80
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 69,300 37,42
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 69,300 56,13
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 69,300 114,345 6 19,058 19 6,000 6
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 69,300 5,544 1 5,544 6 1,000 1
111.608,06Rp
Bahan :
Waktu Pekerjaan Hari
Tenaga :
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Jumlah
53
Waktu
(Hari)
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Rencana
Jadwal
 Sesuai
Dengan
Jadwal
NO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga Volume  TotalBahan
19
- Pek. Pembesian 9836,462
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 9836,462 51641,43
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 9836,462 51641,43
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 9836,462 1475,47
Tenaga :
0,025 oh Pekerja 63.534,00Rp = 1.588,35Rp 9836,462 245,912 12 20,493 20 12,000 12
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 9836,462 245,912 12 20,493 20 12,000 12
0,002 oh Mandor 84.712,00Rp = 169,42Rp 9836,462 19,673 1 19,673 20 1,000 1
3.743,22Rp
20
- Pek. Bekisting 138,600
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 138,600 5,54
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 138,600 41,58
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 138,600 13,86
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 138,600 36,036 5 7,207 7 5,000 5
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 138,600 72,072 10 7,207 7 10,000 10
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 138,600 3,604 1 3,604 4 1,000 1
60.018,71Rp
7
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 108,340
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 108,340 36402,40
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 108,340 58,50
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 108,340 87,76
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 108,340 178,762 10 17,876 18 10,000 10
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 108,340 8,667 1 8,667 9 1,000 1
111.608,06Rp
18
- Pek. Pembesian 9450,693
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 9450,693 49616,14
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 9450,693 49616,14
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
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Waktu
(Hari)
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Rencana
Jadwal
 Sesuai
Dengan
Jadwal
NO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga Volume  TotalBahan
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 9450,693 1417,60
Tenaga :
0,025 oh Pekerja 63.534,00Rp = 1.588,35Rp 9450,693 236,267 12 19,689 20 12,000 12
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 9450,693 236,267 12 19,689 20 12,000 12
0,002 oh Mandor 84.712,00Rp = 169,42Rp 9450,693 18,901 1 18,901 19 1,000 1
3.743,22Rp
20
- Pek. Bekisting 163,134
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 163,134 6,53
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 163,134 48,94
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 163,134 16,31
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 163,134 42,415 5 8,483 8 5,000 5
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 163,134 84,830 10 8,483 8 10,000 10
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 163,134 4,241 1 4,241 4 1,000 1
60.018,71Rp
8
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 137,700
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 137,700 46267,20
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 137,700 74,36
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 137,700 111,54
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 137,700 227,205 11 20,655 21 11,000 11
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 137,700 11,016 1 11,016 11 1,000 1
111.608,06Rp
21
- Pek. Pembesian 13066,905
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 13066,905 68601,25
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 13066,905 68601,25
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 13066,905 1960,04
Tenaga :
0,025 oh Pekerja 63.534,00Rp = 1.588,35Rp 13066,905 326,673 12 27,223 27 12,000 12
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 13066,905 326,673 12 27,223 27 12,000 12
0,002 oh Mandor 84.712,00Rp = 169,42Rp 13066,905 26,134 1 26,134 26 1,000 1
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
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Waktu
(Hari)
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Rencana
Jadwal
 Sesuai
Dengan
Jadwal
NO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga Volume  TotalBahan
3.743,22Rp
27
- Pek. Bekisting 183,600
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 183,600 7,34
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 183,600 55,08
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 183,600 18,36
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 183,600 47,736 5 9,547 10 5,000 5
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 183,600 95,472 10 9,547 10 10,000 10
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 183,600 4,774 1 4,774 5 1,000 1
60.018,71Rp
10
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 8,100
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 8,100 2721,60
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 8,100 4,37
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 8,100 6,56
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 8,100 13,365 4 3,341 3 4,000 4
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 8,100 0,648 1 0,648 1 1,000 1
111.608,06Rp
3
- Pek. Pembesian 768,641
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 768,641 4035,37
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 768,641 4035,37
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 768,641 115,30
Tenaga :
0,025 oh Pekerja 63.534,00Rp = 1.588,35Rp 768,641 19,216 5 3,843 4 5,000 5
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 768,641 19,216 5 3,843 4 5,000 5
0,002 oh Mandor 84.712,00Rp = 169,42Rp 768,641 1,537 1 1,537 2 1,000 1
3.743,22Rp
4
- Pek. Bekisting 10,800
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 10,800 0,43
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
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Waktu
(Hari)
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Rencana
Jadwal
 Sesuai
Dengan
Jadwal
NO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga Volume  TotalBahan
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 10,800 3,24
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 10,800 1,08
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 10,800 2,808 1 2,808 3 1,000 1
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 10,800 5,616 2 2,808 3 2,000 2
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 10,800 0,281 1 0,281 0 1,000 1
60.018,71Rp
3
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 25,200
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 25,200 8467,20
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 25,200 13,61
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 25,200 20,41
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 25,200 41,580 5 8,316 8 5,000 5
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 25,200 2,016 1 2,016 2 1,000 1
111.608,06Rp
8
- Pek. Pembesian 5125,065
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 5125,065 26906,59
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 5125,065 26906,59
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 5125,065 768,76
Tenaga :
0,025 oh Pekerja 63.534,00Rp = 1.588,35Rp 5125,065 128,127 7 18,304 18 7,000 7
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 5125,065 128,127 7 18,304 18 7,000 7
0,002 oh Mandor 84.712,00Rp = 169,42Rp 5125,065 10,250 1 10,250 10 1,000 1
3.743,22Rp
18
- Pek. Bekisting 42,000
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 42,000 1,68
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 42,000 12,60
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 42,000 4,20
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 42,000 10,920 3 3,640 4 2,500 3
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 42,000 21,840 5 4,368 4 5,000 5
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
57
Waktu
(Hari)
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Rencana
Jadwal
 Sesuai
Dengan
Jadwal
NO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga Volume  TotalBahan
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 42,000 1,092 1 1,092 1 1,000 1
60.018,71Rp
4
7. Pas. Pile Cap Tipe PC-Lift
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 29,693
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 29,693 9976,93
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 29,693 16,03
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 29,693 24,05
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 29,693 48,994 6 8,166 8 6,000 6
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 29,693 2,375 1 2,375 2 1,000 1
111.608,06Rp
8
- Pek. Pembesian 3374,765
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 3374,765 17717,51
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 3374,765 17717,51
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 3374,765 506,21
Tenaga :
0,025 oh Pekerja 63.534,00Rp = 1.588,35Rp 3374,765 84,369 7 12,053 12 7,000 7
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 3374,765 84,369 7 12,053 12 7,000 7
0,002 oh Mandor 84.712,00Rp = 169,42Rp 3374,765 6,750 1 6,750 7 1,000 1
3.743,22Rp
12
- Pek. Bekisting 54,740
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 54,740 2,19
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 54,740 16,42
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 54,740 5,47
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 54,740 14,232 3 4,744 6 2,500 3
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 54,740 28,465 5 5,693 6 5,000 5
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 54,740 1,423 1 1,423 1 1,000 1
60.018,71Rp
6
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1
A. Pekerjaan Tie Beam
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
58
Waktu
(Hari)
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Rencana
Jadwal
 Sesuai
Dengan
Jadwal
NO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga Volume  TotalBahan
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 106,196
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 106,196 35681,99
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 106,196 57,35
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 106,196 86,02
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 106,196 175,224 15 11,682 12 15,000 15
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 106,196 8,496 1 8,496 8 1,000 1
111.608,06Rp
12
- Pek. Pembesian 19771,567
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 19771,567 103800,73
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 19771,567 103800,73
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 19771,567 2965,74
Tenaga :
0,006 oh Pekerja 63.534,00Rp = 381,20Rp 19771,567 118,629 5 23,726 24 5,000 5
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 19771,567 494,289 20 24,714 25 20,000 20
0,001 oh Mandor 84.712,00Rp = 84,71Rp 19771,567 19,772 1 19,772 20 1,000 1
2.451,37Rp
25
- Pek. Bekisting 260,064
0,045 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 377.180,60Rp 260,064 11,70
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 260,064 78,02
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 260,064 26,01
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 260,064 67,617 5 13,523 14 5,000 5
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 260,064 135,233 10 13,523 14 10,000 10
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 260,064 6,762 1 6,762 7 1,000 1
60.018,71Rp
14
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
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II. PEKERJAAN STRUKTUR
A Pekerjaan Struktur Pondasi
1.
1,000 ls Mobilisasi dan demobilisasi alat bor 16.000.000,00Rp = 16.000.000,00Rp - -
1,000 ls Genset 50 KVA 76.032.000,00Rp = 76.032.000,00Rp - -
1,000 ls Pengukuran dan marking 3.500.000,00Rp = 3.500.000,00Rp - -
95.532.000,00Rp
- Pekerjaan Pengeboran
Produktivitas Alat Bor
14,464 m'/jam 1827,000
16
0,330 org/hr Pekerja 63.534,00Rp = 20.966,22Rp 913,500 301,455 15 20,097 20 15,000 15
0,010 org/hr Mandor 84.712,00Rp = 847,12Rp 913,500 9,135 1 9,135 9 1,000 1
21.813,34Rp
20
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Bor
1. 913,500
- Beton, mutu fc' = 29,5 Mpa (K.350)
1,000 m3 Beton Readymix K350 900.000,00Rp = 900.000,00Rp 913,500 913,50
0,005 oh Mandor 84.712,00Rp = 423,56Rp 913,500 4,568 1 4,568 5 1,000 1
0,330 oh Pekerja 63.534,00Rp = 20.966,22Rp 913,500 301,455 15 20,097 20 15,000 15
1,000 ls Alat bantu (slang + test lab, dll.) 100.000,00Rp = 100.000,00Rp 913,500 913,50
Jumlah 1.021.389,78Rp
20
- Baja Tulangan 39680,434
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 39680,434 208322,28
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 39680,434 208322,28
0,005 oh Pekerja 63.534,00Rp = 317,67Rp 39680,434 198,402 5 39,680 40 5,000 5
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 39680,434 992,011 25 39,680 40 25,000 25
0,001 oh Mandor 84.712,00Rp = 84,71Rp 39680,434 39,680 1 39,680 40 1,000 1
Jumlah 119.478,58Rp
Bahan :
Tenaga :
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Tiang Bor dia. 0,5m, jmlh : 210 bh, L = 9m sebelum perubahan desain dan tiang Bor dia. 0,5m, jmlh : 261 bh, L = 7m
 Sesuai Dengan
Jadwal
Pekerjaan Pengadaan Pondasi
Alat :
Jumlah
Tenaga :
Volume  Total Bahan
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Waktu Pekerjaan
Waktu
(Hari)
Rencana
JadwalNO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga
Tabel 4.2.8 Analisa Sumber Daya Sesudah Perubahan Desain
Hari
60
 Sesuai Dengan
JadwalVolume  Total Bahan
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Waktu
(Hari)
Rencana
JadwalNO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga
40
A. Galian Tanah 575,418
0,750 Oh Pekerja 63.534,00Rp = 47.650,50Rp 575,418 431,563 11 39,233 39 11,000 11
0,025 Oh Mandor 84.712,00Rp = 2.117,80Rp 575,418 14,385 1 14,385 14 1,000 1
49.768,30Rp
39
B. Pasir Urug t = 10cm 54,955
1,200 m3 Pasir urug 126.788,00Rp = 152.145,60Rp 54,955 65,95
Tenaga :
0,300 Oh Pekerja 63.534,00Rp = 19.060,20Rp 54,955 16,486 5 3,297 3 5,000 5
0,010 Oh Mandor 84.712,00Rp = 847,12Rp 54,955 0,550 1 0,550 1 1,000 1
19.907,32Rp
3
C. Rabat Beton t = 7cm 60,258
10,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 40.550,00Rp 60,258 602,58
0,026 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 5.362,94Rp 60,258 1,57
0,044 m3 Batu pecah 1/2 cm 283.718,00Rp = 12.483,59Rp 60,258 2,65
Tenaga :
1,200 oh Pekerja 63.534,00Rp = 76.240,80Rp 60,258 72,310 6 12,052 12 6,000 6
0,060 oh Mandor 84.712,00Rp = 5.082,72Rp 60,258 3,616 1 3,616 4 1,000 1
81.323,52Rp
12
D. Pekerjaan Pile Cap
1. Pas. Pile Cap Tipe PC-1
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 18,900
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 18,900 6350,40
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 18,900 10,21
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 18,900 15,31
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 18,900 31,185 6 5,198 5 6,000 6
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 18,900 1,512 1 1,512 2 1,000 1
111.608,06Rp
5
- Pek. Pembesian 2682,672
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
61
 Sesuai Dengan
JadwalVolume  Total Bahan
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Waktu
(Hari)
Rencana
JadwalNO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 2682,672 14084,03
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 2682,672 14084,03
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 2682,672 402,40
Tenaga :
0,025 oh Pekerja 63.534,00Rp = 1.588,35Rp 2682,672 67,067 12 5,589 6 12,000 12
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 2682,672 67,067 12 5,589 6 12,000 12
0,002 oh Mandor 84.712,00Rp = 169,42Rp 2682,672 5,365 1 5,365 5 1,000 1
3.743,22Rp
6
- Pek. Bekisting 37,800
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 37,800 1,51
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 37,800 11,34
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 37,800 3,78
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 37,800 9,828 5 1,966 2 5,000 5
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 37,800 19,656 10 1,966 2 10,000 10
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 37,800 0,983 1 0,983 1 1,000 1
60.018,71Rp
2
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 132,782
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 132,782 44614,74
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 132,782 71,70
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 132,782 107,55
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 132,782 219,090 10 21,909 22 10,000 10
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 132,782 10,623 1 10,623 11 1,000 1
111.608,06Rp
22
- Pek. Pembesian 17689,022
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 17689,022 92867,36
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 17689,022 92867,36
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 17689,022 2653,35
Tenaga :
Bahan :
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
62
 Sesuai Dengan
JadwalVolume  Total Bahan
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Waktu
(Hari)
Rencana
JadwalNO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga
0,025 oh Pekerja 63.534,00Rp = 1.588,35Rp 17689,022 442,226 12 36,852 37 12,000 12
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 17689,022 442,226 12 36,852 37 12,000 12
0,002 oh Mandor 84.712,00Rp = 169,42Rp 17689,022 35,378 1 35,378 35 1,000 1
3.743,22Rp
37
- Pek. Bekisting 128,790
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 128,790 5,15
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 128,790 38,64
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 128,790 12,88
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 128,790 33,485 5 6,697 7 5,000 5
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 128,790 66,971 10 6,697 7 10,000 10
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 128,790 3,349 1 3,349 3 1,000 1
60.018,71Rp
7
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 219,555
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 219,555 73770,48
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 219,555 118,56
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 219,555 177,84
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 219,555 362,266 15 24,151 24 15,000 15
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 219,555 17,564 1 17,564 18 1,000 1
111.608,06Rp
24
- Pek. Pembesian 23411,097
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 23411,097 122908,26
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 23411,097 122908,26
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 23411,097 3511,66
Tenaga :
0,003 oh Pekerja 63.534,00Rp = 190,60Rp 23411,097 70,233 3 23,411 23 3,000 3
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 23411,097 585,277 18 32,515 33 18,000 18
0,001 oh Mandor 84.712,00Rp = 84,71Rp 23411,097 23,411 1 23,411 23 1,000 1
2.260,76Rp
33
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
63
 Sesuai Dengan
JadwalVolume  Total Bahan
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Waktu
(Hari)
Rencana
JadwalNO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga
- Pek. Bekisting 232,560
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 232,560 9,30
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 232,560 69,77
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 232,560 23,26
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 232,560 60,466 5 12,093 12 5,000 5
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 232,560 120,931 10 12,093 12 10,000 10
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 232,560 6,047 1 6,047 6 1,000 1
60.018,71Rp
12
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 31,320
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 31,320 10523,52
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 31,320 16,91
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 31,320 25,37
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 31,320 51,678 4 12,920 13 4,000 4
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 31,320 2,506 1 2,506 3 1,000 1
111.608,06Rp
13
- Pek. Pembesian 5113,798
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 5113,798 26847,44
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 5113,798 26847,44
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 5113,798 767,07
Tenaga :
0,003 oh Pekerja 63.534,00Rp = 190,60Rp 5113,798 15,341 5 3,068 3 5,000 5
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 5113,798 127,845 8 15,981 16 8,000 8
0,001 oh Mandor 84.712,00Rp = 84,71Rp 5113,798 5,114 1 5,114 5 1,000 1
2.260,76Rp
16
- Pek. Bekisting 31,680
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 31,680 1,27
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 31,680 9,50
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 31,680 3,17
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
64
 Sesuai Dengan
JadwalVolume  Total Bahan
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Waktu
(Hari)
Rencana
JadwalNO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 31,680 8,237 1 8,237 8 1,000 1
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 31,680 16,474 2 8,237 8 2,000 2
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 31,680 0,824 1 0,824 1 1,000 1
60.018,71Rp
8
5. Pas. Pile Cap Tipe PC-5
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 8,100
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 8,100 2721,60
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 8,100 4,37
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 8,100 6,56
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 8,100 13,365 5 2,673 3 5,000 5
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 8,100 0,648 1 0,648 1 1,000 1
111.608,06Rp
3
- Pek. Pembesian 917,281
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 917,281 4815,72
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 917,281 4815,72
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 917,281 137,59
Tenaga :
0,003 oh Pekerja 63.534,00Rp = 190,60Rp 917,281 2,752 7 0,393 0 7,000 7
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 917,281 22,932 7 3,276 3 7,000 7
0,001 oh Mandor 84.712,00Rp = 84,71Rp 917,281 0,917 1 0,917 1 1,000 1
2.260,76Rp
3
- Pek. Bekisting 10,800
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 10,800 0,43
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 10,800 3,24
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 10,800 1,08
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 10,800 2,808 3 0,936 1 3,000 3
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 10,800 5,616 6 0,936 1 6,000 6
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 10,800 0,281 1 0,281 0 1,000 1
60.018,71Rp
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Jumlah
65
 Sesuai Dengan
JadwalVolume  Total Bahan
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Waktu
(Hari)
Rencana
JadwalNO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga
1
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 25,200
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 25,200 8467,20
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 25,200 13,61
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 25,200 20,41
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 25,200 41,580 5 8,316 8 5,000 5
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 25,200 2,016 1 2,016 2 1,000 1
111.608,06Rp
8
- Pek. Pembesian 5125,065
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 5125,065 26906,59
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 5125,065 26906,59
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 5125,065 768,76
Tenaga :
0,003 oh Pekerja 63.534,00Rp = 190,60Rp 5125,065 15,375 7 2,196 2 7,000 7
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 5125,065 128,127 7 18,304 18 7,000 7
0,001 oh Mandor 84.712,00Rp = 84,71Rp 5125,065 5,125 1 5,125 5 1,000 1
2.260,76Rp
18
- Pek. Bekisting 42,000
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 42,000 1,68
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 42,000 12,60
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 42,000 4,20
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 42,000 10,920 3 3,640 4 2,500 3
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 42,000 21,840 5 4,368 4 5,000 5
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 42,000 1,092 1 1,092 1 1,000 1
60.018,71Rp
4
7. Pas. Pile Cap Tipe PC-Lift
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 29,693
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 29,693 9976,93
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Bahan :
Waktu Pekerjaan Hari
66
 Sesuai Dengan
JadwalVolume  Total Bahan
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Waktu
(Hari)
Rencana
JadwalNO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 29,693 16,03
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 29,693 24,05
Tenaga :
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 29,693 48,994 6 8,166 8 6,000 6
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 29,693 2,375 1 2,375 2 1,000 1
111.608,06Rp
8
- Pek. Pembesian 3374,765
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 3374,765 17717,51
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 3374,765 17717,51
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 3374,765 506,21
Tenaga :
0,003 oh Pekerja 63.534,00Rp = 190,60Rp 3374,765 10,124 7 1,446 1 7,000 7
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 3374,765 84,369 7 12,053 12 7,000 7
0,001 oh Mandor 84.712,00Rp = 84,71Rp 3374,765 3,375 1 3,375 3 1,000 1
2.260,76Rp
12
- Pek. Bekisting 54,740
0,040 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 335.271,64Rp 54,740 2,19
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 54,740 16,42
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 54,740 5,47
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 54,740 14,232 3 4,744 6 2,500 3
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 54,740 28,465 5 5,693 6 5,000 5
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 54,740 1,423 1 1,423 1 1,000 1
60.018,71Rp
6
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1
A. Pekerjaan Tie Beam
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm
- Pek. Beton (1 pc : 2 pb : 3 kr) 106,196
336,000 kg Semen / PC 50 kg 4.055,00Rp = 1.362.480,00Rp 106,196 35681,99
0,540 m3 Pasir beton 206.267,00Rp = 111.384,18Rp 106,196 57,35
0,810 m3 Batu pecah 2/3 cm 285.082,00Rp = 230.916,42Rp 106,196 86,02
Tenaga :
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Jumlah
67
 Sesuai Dengan
JadwalVolume  Total Bahan
Tenaga 1
Hari
(Org/Hr)
 Batas
ASDM
Waktu
(Hari)
Rencana
JadwalNO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga
1,650 oh Pekerja 63.534,00Rp = 104.831,10Rp 106,196 175,224 15 11,682 12 15,000 15
0,080 oh Mandor 84.712,00Rp = 6.776,96Rp 106,196 8,496 1 8,496 8 1,000 1
111.608,06Rp
12
- Pek. Pembesian 19455,330
5,250 kg Besi polos 14.463,00Rp = 75.930,75Rp 19455,330 102140,48
5,250 kg Besi ulir 22.303,00Rp = 117.090,75Rp 19455,330 102140,48
0,150 kg Kawat bendrat 24.601,00Rp = 3.690,15Rp 19455,330 2918,30
Tenaga :
0,006 oh Pekerja 63.534,00Rp = 381,20Rp 19455,330 116,732 12 9,728 10 12,000 12
0,025 oh Tukang besi 79.418,00Rp = 1.985,45Rp 19455,330 486,383 20 24,319 24 20,000 20
0,001 oh Mandor 84.712,00Rp = 84,71Rp 19455,330 19,455 1 19,455 19 1,000 1
2.451,37Rp
24
- Pek. Bekisting 260,064
0,045 m3 Papan kayu kelas III 8.381.791,00Rp = 377.180,60Rp 260,064 11,70
0,300 kg Paku kayu atau triplek 5-12 cm 32.170,00Rp = 9.651,00Rp 260,064 78,02
0,100 liter Minyak bekisting 3.920,00Rp = 392,00Rp 260,064 26,01
Tenaga :
0,260 oh Pekerja 63.534,00Rp = 16.518,84Rp 260,064 67,617 5 13,523 14 5,000 5
0,520 oh Tukang kayu 79.418,00Rp = 41.297,36Rp 260,064 135,233 10 13,523 14 10,000 10
0,026 oh Mandor 84.712,00Rp = 2.202,51Rp 260,064 6,762 1 6,762 7 1,000 1
60.018,71Rp
14
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Waktu Pekerjaan Hari
Bahan :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Jumlah
68
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BAB IV 
PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA 
 
4.1 Data 
Adapun data yang telah diperoleh dari hasil survey di lapangan antara lain 
sebagai berikut : 
1. Gambar kerja  
2. Foto gambar bangunan 
3. Harga satuan. 
 
4.2 Analisa Data 
4.2.1 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Bangunan (RAB) 
a) Menghitung volume tiap-tiap pekerjaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2.1 Pondasi Tiang Bor Sebelum Berubah 
Perhitungan volume pengeboran, beton, dan pembesian pondasi sebelum 
berubah tiang bor diameter 0,5 m, jmlh : 210 bh, L = 9m. 
Ø10-150
12 D13
9.00
Pondasi Strause Ø50
32 
 
 Perhitungan volume pengerboran : 
9,00 x 210  = 1.890,00 m’ 
 Perhitungan volume beton, mutu fc’ = 29,5 Mpa (K350) : 
9,00 x 0,50 x 210 = 954,00 m3 
 Perhitungan volume pembesian : 
Ø 10 = (3,14 x 0,39) x (9,00 x 0,15) x 0,62 x 210 = 9.520,29 kg 
D 13 = (9,00 + 0,40) x 12 x 1,04 x 210  = 24.635,52 kg 
Total = 9520,29 + 24.635,52   = 34.155,81 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2.2 Pondasi Tiang Bor Sesudah Berubah 
Perhitungan volume pengeboran, beton, dan pembesian pondasi sesudah 
berubah tiang bor diameter 0,5 m, jmlh : 261 bh, L = 7m. 
 Perhitungan volume pengerboran : 
9,00 x 261  = 1.827,00 m’ 
 Perhitungan volume beton, mutu fc’ = 29,5 Mpa (K350) : 
7,00 x 0,50 x 261 = 913,50 m3 
7.00
10 D16
Ø10-150
Pondasi Strause Ø50
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 Perhitungan volume pembesian : 
Ø 10 = (3,14 x 0,39) x (7,00 x 0,15) x 0,62 x 261 = 9.202,94 kg 
D 16 = (7,00 + 0,40) x 10 x 1,58 x 261  = 30.477,49 kg 
Total = 9.202,94 + 30.477,49   = 39.680,43 kg 
Untuk perhitngan selanjutnya ditabelkan dibawah ini. 
Tabel 4.2.1 Pekerjaan Volume Sesudah dan Sebelum Perubahan 
NO
. 
URAIAN KEGIATAN VOLUME VOLUME RE 
II. PEKERJAAN STRUKTUR   
A Pekerjaan Struktur Pondasi   
1. Pekerjaan Pengadaan Pondasi   
- Pengeboran Tanah  1.890,00 m' 1.827,00 m' 
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Bor   
1. Pengecoran Tiang Bor dan Pembesian   
- Beton, mutu fc' = 29,5 Mpa (K.350)  945,00  m3 913,50 m3 
- Baja Tulangan  34.155,81 kg 39.680,43 kg 
III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH   
A. Galian Tanah  419,59 m3 575,42 m3 
B. Pasir Urug t = 10cm  45,04 m3 54,95 m3 
C. Rabat Beton t = 7cm  53,32 m3 60,26 m3 
D. Pekerjaan Pile Cap   
1. Pas. Pile Cap Tipe PC-1   
- Pek. Beton  69,30 m3 18,90 m3 
- Pek. Pembesian 9.836,46 kg 2.682,67 kg 
- Pek. Bekisting 138,60 m2 37,80 m2 
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2   
- Pek. Beton 108,34 m3 132,78 m3 
- Pek. Pembesian 9.450,69 kg 17.689,02 kg 
- Pek. Bekisting 163,13 m2 128,79 m2 
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3   
- Pek. Beton 137,70 m3 219,56 m3 
- Pek. Pembesian 13.066,90 kg 23.411,10 kg 
- Pek. Bekisting 183,60 m2 232,56 m2 
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4   
- Pek. Beton 8,10 m3 31,32 m3 
- Pek. Pembesian 768,64 kg 5.113,80 kg 
- Pek. Bekisting 10,80 m2 31,68 m2 
5. Pas. Pile Cap Tipe PC-5   
- Pek. Beton  8,10 m3 
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NO
. 
URAIAN KEGIATAN VOLUME VOLUME RE 
- Pek. Pembesian  917,28 kg 
- Pek. Bekisting  10,80 m2 
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1   
- Pek. Beton 25,20 m3 25,20 m3 
- Pek. Pembesian 5.125,06 kg 5.125,06 kg 
- Pek. Bekisting 42,00 m2 42,00 m2 
7. Pas. Pile Cap Tipe PC-Lift   
- Pek. Beton 29,69 m3 29,69 m3 
- Pek. Pembesian 3.374,76 kg 3.374,76 kg 
- Pek. Bekisting 21,78 m2 21,78 m2 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1   
A. Pekerjaan Tie Beam   
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm   
- Pek. Beton 106,20 m3 106,20 m3 
- Pek. Pembesian 19.771,57 kg 19.455,33 kg 
- Pek. Bekisting 260,06 m2 260,06 m2 
 
b) Menghitung harga analisa pekerjaan. 
Untuk menghitung harga analisa pekerjaan dibutuhkan nilai koefisien dan 
harga satuan untuk bahan dan upah pekerjaan. Pada pekerjaan pengadaan 
pondasi tiang bor. 
Mobilisasi dan demobilisasi alat bor ls Rp. 16.000.000,- 
Sewa genset 50 KVA   ls Rp. 76.032.000,- 
Pengukuran dan marking   ls Rp. 3.500.000,- 
Pengeboran diameter 50 cm   ls Rp. 225.000,- 
Pekerja     oh Rp. 63.534,- 
Mandor     oh Rp. 84.712,- 
Mobilisasi dan demobilisasi alat bor 
= 1 ls x Rp. 16.000.000,- = Rp. 16.000.000,- 
Sewa genset 50 KVA 
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= 1 ls x Rp. 76.032.000,- = Rp. 76.032.000,- 
Pengukuran dan marking 
= 1 ls x Rp. 3.5000.000,- = Rp. 1.500.000,- 
Total biaya alat pengadaan pondasi : 
= Rp. 16.000.000,- + Rp. 76.032.000,- + Rp. 1.500.000,- 
= Rp. 95.532.000,- 
Pengboran diameter 50 cm : 
= 1 m’ x Rp. 225.000,- = Rp. 225.000,-/m’ 
Pembuangan tanah hasil pengeboran : 
Pekerja = 0,330 oh x Rp. 63.534.000,- = Rp. 20.966,22 
Mandor = 0,010 oh x Rp. 84.712.000,- = Rp. 847,12 
Total biaya = Rp. 20.966,22 + Rp. 847,12 = Rp. 21.813,34/m3 
Untuk perhitngan selanjutnya ditabelkan dibawah ini 
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NO 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
Harga Satuan 
 
Jumlah Harga 
II. PEKERJAAN STRUKTUR 
A Pekerjaan Struktur Pondasi 
1. 
- 
Pekerjaan Pengadaan Pondasi 
Pengeboran Tanah 
Alat : 
1,00             ls     Mobilisasi dan demobilisasi alat bor 
1,00             ls     Genset 50 KVA 
1,00             ls     Pengukuran dan marking 
 
 
 
1,00            m'     Pengeboran diameter 50 cm 
Pembuangan tanah hasil pengeboran 
Tenaga : 
0,330          oh    Pekerja 
0,010          oh    Mandor 
 
 
 
 
 
Rp       16.000.000,00  = 
Rp       76.032.000,00  = 
Rp         3.500.000,00  = 
Jumlah 
 
 
Rp            225.000,00  = 
 
 
 
Rp              63.534,00  = 
Rp              84.712,00  = 
Jumlah 
 
 
 
 
 
Rp       16.000.000,00 
Rp       76.032.000,00 
Rp         3.500.000,00 
Rp       95.532.000,00 
 
Rp            225.000,00 
 
 
 
Rp              20.966,22 
Rp                   847,12 
Rp              21.813,34 
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Bor 
1. 
 
 
 
- 
Tiang Bor dia. 0,5m, jmlh : 210 bh, L = 9m sebelum 
perubahan desain dan tiang Bor dia. 0,5m, jmlh : 261 bh, 
L = 7m 
Beton, mutu fc' = 29,5 Mpa (K.350) 
Bahan : 
  
Tabel 4.2.2 Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
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NO 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
Harga Satuan 
 
Jumlah Harga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
1,000          m3    Beton Readymix K350 
Tenaga : 
0,005          oh    Mandor 
0,330          oh    Pekerja 
1,000           ls     Alat bantu (slang + test lab, dll.) 
 
 
Baja Tulangan 
Bahan : 
5,250          kg    Besi polos 
5,250          kg    Besi ulir 
Tenaga : 
0,005          oh    Pekerja 
0,025          oh    Tukang besi 
0,001          oh    Mandor 
Rp            900.000,00  = 
 
 
Rp              84.712,00  = 
Rp              63.534,00  = 
Rp            100.000,00  = 
Jumlah 
 
 
 
Rp              14.463,00  = 
Rp              22.303,00  = 
 
 
Rp              63.534,00  = 
Rp              79.418,00  = 
Rp              84.712,00  = 
Jumlah 
Rp            900.000,00 
 
 
Rp                   423,56 
Rp              20.966,22 
Rp            100.000,00 
Rp         1.021.389,78 
 
 
 
Rp              75.930,75 
Rp            117.090,75 
 
 
Rp                   317,67 
Rp                1.985,45 
Rp                     84,71 
Rp            195.409,33 
III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH 
A. Galian Tanah 
 Tenaga : 
0,750          oh    Pekerja 
0,025          oh    Mandor 
 
 
Rp              63.534,00  = 
Rp              84.712,00  = 
Jumlah 
 
 
Rp              47.650,50 
Rp                2.117,80 
Rp              49.768,30 
B. Pasir Urug t = 10cm 
 Bahan :   
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NO 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
Harga Satuan 
 
Jumlah Harga 
 1,200          m3    Pasi urug 
Upah  : 
0,300          oh    Pekerja 
0,010          oh    Mandor 
Rp            126.788,00  = 
 
 
Rp              63.534,00  = 
Rp              84.712,00  = 
Jumlah 
Rp            152.145,60 
 
 
Rp              19.060,20 
Rp                   847,12 
Rp            172.052,92 
C. Rabat Beton t = 7cm 
 Bahan : 
10,000        kg    Semen / PC 50 kg 
0,026          m3    Pasir beton 
0,044          m3    Batu pecah 1/2 cm 
Tenaga : 
1,200          oh    Pekerja 
0,060          oh    Mandor 
 
 
Rp                4.055,00  = 
Rp            206.267,00  = 
Rp            283.718,00  = 
 
 
Rp              63.534,00  = 
Rp              84.712,00  = 
Jumlah 
 
 
Rp              40.550,00 
Rp                5.362,94 
Rp              12.483,59 
 
 
Rp              76.240,80 
Rp                5.082,72 
Rp            139.720,05 
D. Pekerjaan Pile Cap 
- Pek. Beton           (1 pc : 2 pb : 3 kr) 
Bahan : 
336,000      kg    Semen / PC 50 kg 
0,540          m3    Pasir beton 
0,810          m3    Batu pecah 2/3 cm 
Tenaga : 
1,650          oh    Pekerja 
0,080          oh    Mandor 
 
 
 
Rp                4.055,00  = 
Rp            206.267,00  = 
Rp            285.082,00  = 
 
 
Rp              63.534,00  = 
Rp              84.712,00  = 
 
 
 
Rp         1.362.480,00 
Rp            111.384,18 
Rp            230.916,42 
 
 
Rp            104.831,10 
Rp                6.776,96 
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NO 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
Harga Satuan 
 
Jumlah Harga 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
Pek. Pembesian   10 kg dengan besi polos atau ulir 
Bahan : 
5,250          kg    Besi polos 
5,250          kg    Besi ulir 
0,150          kg    Kawat bendrat 
Tenaga : 
0,025          oh    Pekerja 
0,025          oh    Tukang besi 
0,002          oh    Mandor 
 
 
Pek. Bekisting 
Bahan : 
0,040          m3    Papan kayu kelas III 
0,300          kg    Paku kayu atau triplek 5-12 cm 
0,100         liter   Minyak bekisting 
Tenaga : 
0,260          oh    Pekerja 
0,520          oh    Tukang kayu 
0,026          oh    Mandor 
Jumlah 
 
 
 
Rp              14.463,00  = 
Rp              22.303,00  = 
Rp              24.601,00  = 
 
 
Rp              63.534,00  = 
Rp              79.418,00  = 
Rp              84.712,00  = 
Jumlah 
 
 
 
Rp         8.381.791,00  = 
Rp              32.170,00  = 
Rp                3.920,00  = 
 
 
Rp              63.534,00  = 
Rp              79.418,00  = 
Rp              84.712,00  = 
Jumlah 
Rp            453.908,66 
 
 
 
Rp              75.930,75 
Rp            117.090,75 
Rp                3.690,15 
 
 
Rp                1.588,35 
Rp                1.985,45 
Rp                   169,42 
Rp            200.454,87 
 
 
 
Rp            335.271,64 
Rp                9.651,00 
Rp                   392,00 
 
 
Rp              16.518,84 
Rp              41.297,36 
Rp                2.202,51 
Rp            405.333,35 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1 
A. Pekerjaan Tie Beam 
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NO 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
Harga Satuan 
 
Jumlah Harga 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Pek. Beton           (1 pc : 2 pb : 3 kr) 
Bahan : 
336,000      kg    Semen / PC 50 kg 
0,540          m3    Pasir beton 
0,810          m3    Batu pecah 2/3 cm 
Tenaga : 
1,650          oh    Pekerja 
0,080          oh    Mandor 
 
 
Pek. Pembesian   10 kg dengan besi polos atau ulir 
Bahan : 
5,250          kg    Besi polos 
5,250          kg    Besi ulir 
0,150          kg    Kawat bendrat 
Tenaga : 
0,006          oh    Pekerja 
0,025          oh    Tukang besi 
0,001          oh    Mandor 
 
 
Pek. Bekisting 
Bahan : 
0,045          m3    Papan kayu kelas III 
0,300          kg    Paku kayu atau triplek 5-12 cm 
 
 
 
Rp                4.055,00  = 
Rp            206.267,00  = 
Rp            285.082,00  = 
 
 
Rp              63.534,00  = 
Rp              84.712,00  = 
Jumlah 
 
 
 
Rp              14.463,00  = 
Rp              22.303,00  = 
Rp              24.601,00  = 
 
 
Rp              63.534,00  = 
Rp              79.418,00  = 
Rp              84.712,00  = 
Jumlah 
 
 
 
Rp         8.381.791,00  = 
Rp              32.170,00  = 
 
 
 
Rp         1.362.480,00 
Rp            111.384,18 
Rp            230.916,42 
 
 
Rp            104.831,10 
Rp                6.776,96 
Rp            453.908,66 
 
 
 
Rp              75.930,75 
Rp            117.090,75 
Rp                3.690,15 
 
 
Rp                   381,20 
Rp                1.985,45 
Rp                     84,71 
Rp            199.163,02 
 
 
 
Rp            377.180,60 
Rp                9.651,00 
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NO 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
Harga Satuan 
 
Jumlah Harga 
 0,100         liter   Minyak bekisting 
Tenaga : 
0,260          oh    Pekerja 
0,520          oh    Tukang kayu 
0,026          oh    Mandor 
Rp                3.920,00  = 
 
 
Rp              63.534,00  = 
Rp              79.418,00  = 
Rp              84.712,00  = 
Jumlah 
Rp                   392,00 
 
 
Rp              16.518,84 
Rp              41.297,36 
Rp                2.202,51 
Rp            447.242,31 
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c) Menghitung harga tiap-tiap pekerjaan. 
Setelah mengetahui volume dan harga satuan tiap uraian pekerjaan, 
kemudian menghitung harga tiap-tiap pekerjaan. Pada pekerjaan 
pengeboran tanah dengan volume 1890,00 m’ dan harga analisa pekerjaan 
Rp. 225.000,00/m’. Dengan menggunakan rumus : 
Harga total = 1890,00 m’ x Rp. 225.000,00 = Rp. 425.250.000,00 
Setelah langkah-langkah diatas dilakukan kemudian menjumlahkan semua 
uraian tiap-tiap pekerjaan sehingga RAB dapat dikatahui. Untuk 
perhitungan selanjutnya dapat ditabelkan dibawah ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
 
 
NO 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
VOLUME 
 
SAT. 
HRG. SATUAN 
(Rp) 
JMLH.  HARGA 
(Rp) 
II. PEKERJAAN STRUKTUR 
A Pekerjaan Struktur Pondasi 
1. 
- 
- 
- 
Pekerjaan Pengadaan Pondasi 
Pengeboran Tanah 
Mobilisasi dan demobilisasi alat bor dll. 
Pembuangan tanah hasil pengeboran 
 
1890,000 
1,000 
945,000 
 
m' 
ls 
m3 
 
Rp           225.000,00 
Rp      95.532.000,00 
Rp             21.813,34 
Jumlah 
 
Rp        425.250.000,00 
Rp          95.532.000,00 
Rp          20.613.606,30 
Rp         541.395.606,30 
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Bor  
1. 
- 
- 
Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Bor 
Beton, mutu fc' = 29,5 Mpa (K.350) 
Baja Tulangan 
 
945,00 
34.155,81 
 
m3 
kg 
 
Rp        1.021.389,78 
Rp           195.409,33 
Jumlah 
 
Rp        965.213.342,10 
Rp     6.674.363.101,50 
Rp      7.639.576.443,60 
III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH 
A. 
B. 
C. 
Galian Tanah 
Pasir Urug t = 10cm 
Rabat Beton t = 7cm 
419,59 
45,04 
53,32 
m3 
m3 
m3 
Rp             49.768,30 
Rp           172.052,92 
Rp           139.720,05 
Jumlah 
Rp          20.882.518,94 
Rp            7.748.761,12 
Rp            7.449.308,25 
Rp           36.080.588,31 
D. Pekerjaan Pile Cap 
1. 
- 
- 
- 
Pas. Pile Cap Tipe PC-1 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
 
69,30 
9.836,46 
138,60 
 
m3 
kg 
m2 
 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
Rp           405.333,35 
 
Rp          31.455.870,14 
Rp     1.971.766.843,03 
Rp          56.179.202,59 
 
Tabel 4.2.3 RAB Sebelum Perubahan 
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NO 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
VOLUME 
 
SAT. 
HRG. SATUAN 
(Rp) 
JMLH.  HARGA 
(Rp) 
2. 
- 
- 
- 
3. 
- 
- 
- 
4. 
- 
- 
- 
5. 
- 
- 
- 
6. 
- 
- 
- 
7. 
- 
- 
Pas. Pile Cap Tipe PC-2 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-3 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-4 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-5 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-Lift 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
 
 
108,34 
9.450,69 
163,13 
 
 
137,70 
13.066,90 
183,60 
 
 
8,10 
768,64 
10,80 
 
 
- 
- 
- 
 
 
25,20 
5.125,06 
42,00 
 
 
29,69 
3.374,76 
 
 
m3 
kg 
m2 
 
 
m3 
kg 
m2 
 
 
m3 
kg 
m2 
 
 
- 
- 
- 
 
 
m3 
kg 
m2 
 
 
m3 
kg 
 
 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
Rp           405.333,35 
 
 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
Rp           405.333,35 
 
 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
Rp           405.333,35 
 
 
Rp                            - 
Rp                            - 
Rp                            - 
 
 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
Rp           405.333,35 
 
 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
 
 
Rp          49.176.677,56 
Rp     1.894.437.403,93 
Rp          66.123.651,05 
 
 
Rp          62.503.222,48 
Rp     2.619.324.726,55 
Rp          74.419.203,43 
 
 
Rp            3.676.660,15 
Rp        154.077.925,09 
Rp            4.377.600,20 
 
 
Rp                                - 
Rp                                - 
Rp                                - 
 
 
Rp          11.438.498,23 
Rp     1.027.344.188,58 
Rp          17.024.000,78 
 
 
Rp          13.478.023,32 
Rp        676.487.997,44 
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NO 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
VOLUME 
 
SAT. 
HRG. SATUAN 
(Rp) 
JMLH.  HARGA 
(Rp) 
- Pek. Bekisting 21,78 m2 Rp           405.333,35 
Jumlah 
Rp            8.828.160,41 
Rp      8.742.119.854,94 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1 
A. Pekerjaan Tie Beam 
1. 
- 
- 
- 
Pas. Tie Beam 30/60 cm 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
 
106,20 
19.771,57 
260,06 
 
m3 
kg 
m2 
 
Rp           453.908,66 
Rp           199.163,02 
Rp           447.242,31 
Jumlah 
 
Rp          48.203.465,62 
Rp     3.937.764.954,60 
Rp        116.311.623,33 
Rp    17.517.380.105,14 
 
Jumlah Rp    34.476.552.598,29 
PPN 10% Rp      3.447.655.259,83 
Jumlah Total Biaya Pembangunan Rp    37.924.207.858,12 
Dibulatkan Rp    38.004.000.000,00 
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NO 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
VOLUME 
 
SAT. 
HRG. SATUAN 
(Rp) 
JMLH.  HARGA 
(Rp) 
II. PEKERJAAN STRUKTUR 
A Pekerjaan Struktur Pondasi 
1. 
- 
- 
- 
Pekerjaan Pengadaan Pondasi 
Pengeboran Tanah 
Mobilisasi dan demobilisasi alat bor dll. 
Pembuangan tanah hasil pengeboran 
 
1827,000 
1,000 
913,500 
 
m' 
ls 
m3 
 
Rp           225.000,00 
Rp      95.532.000,00 
Rp             21.813,34 
Jumlah 
 
Rp        411.075.000,00 
Rp          95.532.000,00 
Rp          19.926.486,09 
Rp         526.533.486,09 
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Bor 
1. 
- 
- 
Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Bor 
Beton, mutu fc' = 29,5 Mpa (K.350) 
Baja Tulangan 
 
913,50 
39.680,43 
 
m3 
kg 
 
Rp        1.021.389,78 
Rp           195.409,33 
 
Rp        933.039.564,03 
Rp     7.753.927.194,42 
Rp      8.686.966.758,45 
III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH 
A. 
B. 
C. 
Galian Tanah 
Pasir Urug t = 10cm 
Rabat Beton t = 7cm 
575,42 
54,95 
60,26 
m3 
m3 
m3 
Rp             49.768,30 
Rp           172.052,92 
Rp           139.720,05 
Rp          28.637.573,91 
Rp            9.455.159,62 
Rp            8.419.315,98 
Rp           46.512.049,51 
D. Pekerjaan Pile Cap 
1. 
- 
- 
Pas. Pile Cap Tipe PC-1 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
 
18,90 
2.682,67 
 
m3 
kg 
 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
 
Rp            8.578.873,67 
Rp        537.754.593,55 
 
Tabel 4.2.4 RAB Sesudah Perubahan 
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NO 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
VOLUME 
 
SAT. 
HRG. SATUAN 
(Rp) 
JMLH.  HARGA 
(Rp) 
- 
2. 
- 
- 
- 
3. 
- 
- 
- 
4. 
- 
- 
- 
5. 
- 
- 
- 
6. 
- 
- 
- 
7. 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-2 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-3 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-4 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-5 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-Lift 
37,80 
 
 
132,78 
17.689,02 
128,79 
 
 
219,56 
23.411,10 
232,56 
 
 
31,32 
5.113,80 
31,68 
 
 
8,10 
917,28 
10,80 
 
 
25,20 
5.125,06 
42,00 
m2 
 
 
m3 
kg 
m2 
 
 
m3 
kg 
m2 
 
 
m3 
kg 
m2 
 
 
m3 
kg 
m2 
 
 
m3 
kg 
m2 
Rp           405.333,35 
 
 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
Rp           405.333,35 
 
 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
Rp           405.333,35 
 
 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
Rp           405.333,35 
 
 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
Rp           405.333,35 
 
 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
Rp           405.333,35 
Rp          15.321.600,71 
 
 
Rp          60.270.877,00 
Rp     3.545.850.654,74 
Rp          52.202.882,40 
 
 
Rp          99.657.915,85 
Rp     4.692.868.400,71 
Rp          94.264.324,34 
 
 
Rp          14.216.419,23 
Rp     1.025.085.651,97 
Rp          12.840.960,59 
 
 
Rp            3.676.660,15 
Rp        183.873.412,80 
Rp            4.377.600,20 
 
 
Rp          11.438.498,23 
Rp     1.027.344.188,58 
Rp          17.024.000,78 
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NO 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
VOLUME 
 
SAT. 
HRG. SATUAN 
(Rp) 
JMLH.  HARGA 
(Rp) 
- 
- 
- 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
29,69 
3.374,76 
21,78 
m3 
kg 
m2 
Rp           453.908,66 
Rp           200.454,87 
Rp           405.333,35 
Rp          13.478.023,32 
Rp        676.487.997,44 
Rp            8.828.160,41 
Rp    12.105.441.696,67 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1 
A. Pekerjaan Tie Beam 
1. 
- 
- 
- 
Pas. Tie Beam 30/60 cm 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
 
106,20 
19.455,33 
260,06 
 
m3 
kg 
m2 
 
Rp           453.908,66 
Rp           199.163,02 
Rp           447.242,31 
 
Rp          48.203.465,62 
Rp     3.874.782.247,87 
Rp        116.311.623,33 
Rp    24.030.201.248,08 
 
Jumlah Rp    45.395.655.238,81 
PPN 10% Rp      4.539.565.523,88 
Jumlah Total Biaya Pembangunan Rp    49.935.220.762,69 
Dibulatkan Rp    50.028.000.000,00 
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Tabel 4.2.5 Perbandingan RAB Sebelum dan Sesudah Perubahan 
 
 
NO 
 
 
URAIAN PEKERJAAN 
 
JMLH.  HARGA 
SEBELUM 
BERUBAH (Rp) 
 
JMLH.  HARGA 
SESUDAH 
BERUBAH (Rp) 
II. PEKERJAAN STRUKTUR 
A 
 
1. 
 
B 
1. 
Pekerjaan Struktur Pondasi 
Pekerjaan Pengadaan 
Pondasi 
Pekerjaan Pengecoran 
Pondasi Tiang Bor 
Pengecoran Tiang Bor 
 
Rp      541.395.606,30 
 
 
 
 
Rp   7.639.576.443,60 
 
 Rp       526.533.486,09 
 
 
 
 
 Rp   8.686.966.758,45 
III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH 
A. 
B. 
C. 
D. 
Galian Tanah 
Pasir Urug t = 10cm Rabat 
Beton t = 7cm 
Pekerjaan Pile Cap 
Rp        20.882.518,94 
Rp          7.748.761,12 
Rp          7.449.308,25 
Rp   8.742.119.854,94 
 Rp         28.637.573,91 
 Rp           9.455.159,62 
 Rp           8.419.315,98 
 Rp  12.105.441.696,67 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1 
A. 
1. 
Pekerjaan Tie Beam 
Pas. Tie Beam 30/60 cm 
 
 Rp 17.517.380.105,14 
 
 Rp  24.030.201.248,08 
 
Jumlah  Rp 34.476.552.598,29   Rp  45.395.655.238,81  
PPN 10%  Rp   3.447.655.259,83   Rp    4.539.565.523,88  
Jumlah Total Biaya  Rp 37.924.207.858,12   Rp  49.935.220.762,69  
Dibulatkan  Rp 38.004.000.000,00   Rp  50.028.000.000,00  
 
4.2.2 Analisa Waktu dan Biaya 
a) Menghitung analisa sumber daya. 
Untuk menghitung harga analisa sumber daya yang dibutuhkan nilai 
koefisien, volume pekerjaan, dan pekerja yang sudah ditentukan. 
Pekerjaan pengeboran pondasi : 
Diasumsikan, diketahui data alat bor sebagai berikut : 
Nama alat  : Bore machine         Buatan : Negara Jepang 2010 
Type / model  : Kobelco type BM 500      Diameter : 50 cm 
50 
 
Produktivitas  : 14,464 m/jam 
Menghitung durasi waktu (hari) sebelum perubahan : 
Volume tanah = 1.890,00 m 
Waktu pengeboran = 1.890,00 m / 14,464 m/jam 
= 130,6692 jam = 16,33366 hari, dibulatkan = 16 hari  
Menghitung durasi waktu (hari) sesudah perubahan : 
Volume tanah = 1.827,00 m 
Waktu pengeboran = 1.827,00 m / 14,464 m/jam 
= 126,3136 jam = 15,7892 hari, dibulatkan = 16 hari 
Pekerjaan pengecoran pondasi sebelum perubahan desain : 
Tabel 4.2.6 Daftar Sumber Daya Yang Dimiliki 
No Sumber Daya  Jumlah Tambahan 
1 Mandor 1 - 
2 Kepala Tukang Besi 1 - 
3 Kepala Tukang Kayu 1 - 
4 Tukang Besi 25 - 
5 Tukang Kayu 30 - 
6 Pekerja 15 - 
 
Pekerjaan pengecoran pondasi sebelum perubahan desain : 
Volume pekerjaan    945 m3 
Beton Readymix K350   1,000 m3 
Pekerja     0,330 oh 
Mandor     0,010 oh 
Kebutuhan material untuk 945 m3 pengecoran pondasi 
Beton Readymix K350 = 1,000 oh x 945 m3 = 945 m3 
Kebutuhan tenaga untuk 945 m3 pengecoran pondasi 
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Pekerja = 0,330 oh x 945 m3 = 311,850 hari pekerja 
Mandor = 0,010 oh x 945 m3 = 4,725 hari mandor 
Kebutuhan jumlah tenaga untuk 945 m3 pengecoran pondasi 
Pada penelitian ini diasumsikan batas SDM 15 pekerja dan 1 mandor pada 
pekerjaan pengecoran pondasi. 
Pekerja = 311,850 hari / 15 orang = 20,79 dibulatkan 21 hari 
Mandor = 4,725 hari /1 orang  = 4,73 dibulatkan 5 hari 
Atau dapat dihitung di bawah ini : 
Diasumsikan pekerjaan tersebut selsai dalam 20 hari maka jumlah tenaga 
adalah : 
Pekerja = 311,850 hari / 20 hari = 15,59 dibulatkan 16 pekerja 
Mandor = 4,725 hari /20 hari  = 0,24 dibulatkan 1 mandor 
Jadi diketahui 16 pekerja dan melebihi batas SDM 15 pekerja yang 
ditentukan tidak dilaksanakan maka waktu diperpanjang 21 hari, yaitu : 
Pekerja = 311,850 hari / 21 hari = 15 dibulatkan 15 pekerja 
Mandor = 4,725 hari /21 hari  = 0,23 dibulatkan 1 mandor 
Jadi diketahui 15 pekerja dan sesuai dengan batas SDM 15 pekerja. 
Durasi waktu (hari) : 
Jadi pekerjaan pengecoran pondasi sebelum perubahan dengan 15 pekerja 
dan 1 mandor berjalan selama 21 hari. Untuk perhitungan selanjutnya 
ditabelkan dibawah ini. 
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b) Merencanakan hubungan kegiatan pekerjaan dengan kurva S 
Untuk merencanakan kegiatan pekerjaan menggunakan kurva S yang 
dibtuhkan adalah waktu (analisa sumber daya) tiap pekerjaan dan 
persentase tiap pekerjaan. 
 Menghitung rekapitulasi harga pekerjaan untuk menghitung 
persentase tiap pekerjaan : 
Pekerjaan pengecoran pondasi tiang bor sebelum perubahan. 
Biaya pekerjaan beton, mutu fc’ = 29,5 Mpa (K350) 
= Rp. 965.213.342,10 
Biaya tulangan 
= Rp. 6.737.294.694,62 
Jumlah biaya dari pekerjaan struktur, struktur bawah, dan struktur atas 
= Rp. 21.108.351.324,92 
Persentase tiap pekerjaan 
Per. Beton = Rp. 965.213.342,10 / Rp. 21.108.351.324,92 x 100% 
  = 4,573 % 
Per. Tulangan = Rp. 6.737.294.694,62 / Rp. 21.108.351.324,92 x 100% 
  = 31,918 % 
Untuk perhitungan rekapitulasi selanjutnya ditabelkan dibawah ini.  
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Tabel 4.2.9 Rekapitulasi Pekerjaan Sebelum Perubahan Desain 
 
NO 
URAIAN 
PEKERJAAN 
 
BIAYA PEKERJAAN 
 
Prsnt (%) 
 
Jmlh (%) 
II. PEKERJAAN STRUKTUR 
A Pekerjaan Struktur Pondasi 
1. 
- 
 
- 
Pekerjaan Pengadaan 
Pengeboran Tanah 
 
Pembuangan Hasil 
Pengeboran 
 
Rp        520.782.000,00 
 
Rp          20.613.606,30 
 
2,473  % 
 
0,098  % 
 
 
2,571  % 
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Bor 
1. 
 
 
- 
- 
Pekerjaan Galian Tanah 
Beton, mutu fc' = 29,5 
Mpa (K.350) 
Baja Tulangan 
 
 
 
Rp        965.213.342,10 
Rp     6.674.363.101,50 
 
 
 
4,583  % 
31,690  % 
 
 
36,273  % 
III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH 
A. 
B. 
C. 
D. 
1. 
- 
- 
- 
2. 
- 
- 
- 
3. 
- 
- 
- 
4. 
- 
- 
- 
5. 
- 
- 
- 
6. 
 
- 
Galian Tanah 
Pasir Urug t = 10cm 
Rabat Beton t = 7cm 
Pekerjaan Pile Cap 
Pas. Pile Cap Tipe PC-1 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-2 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-3 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-4 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-5 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe 2xPC- 
Pek. Beton 
Rp          20.882.518,94 
Rp            7.748.761,12 
Rp            7.449.308,25 
 
 
 
Rp          31.455.870,14 
Rp     1.971.766.843,03 
Rp          56.179.202,59 
 
 
Rp          49.176.677,56 
Rp     1.894.437.403,93 
Rp          66.123.651,05 
 
 
Rp          62.503.222,48 
Rp     2.619.324.726,55 
Rp          74.419.203,43 
 
 
Rp            3.676.660,15 
Rp        154.077.925,09 
Rp            4.377.600,20 
 
 
Rp                              - 
Rp                              - 
Rp                              - 
 
Rp          11.438.498,23 
0,099  % 
0,037  % 
0,035  % 
0,000  % 
0,000  % 
0,149  % 
9,362  % 
0,267  % 
 
 
0,233  % 
8,995  % 
0,314  % 
 
 
0,297  % 
12,437  % 
0,353  % 
 
 
0,017  % 
0,732  % 
0,021  % 
 
 
- 
- 
- 
 
 
0,054  % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41,679  % 
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NO 
URAIAN 
PEKERJAAN 
 
BIAYA PEKERJAAN 
 
Prsnt (%) 
 
Jmlh (%) 
- 
- 
 
 
7. 
- 
- 
- 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC- 
Lift 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Rp     1.027.344.188,58 
Rp          17.024.000,78 
 
 
 
Rp          13.478.023,32 
Rp        676.487.997,44 
Rp            8.828.160,41 
4,878  % 
0,081  % 
 
 
 
0,064  % 
3,212  % 
0,042  % 
 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1 
A. Pekerjaan Tie Beam 
1. 
- 
- 
- 
Pas. Tie Beam 30/60 cm 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
 
Rp          48.203.465,62 
Rp     3.937.764.954,60 
Rp        116.311.623,33 
 
0,229  % 
18,697  % 
0,552  % 
 
 
19,478  % 
JUMLAH                   Rp   21.061.452.536,70 100  % 100  % 
 
Tabel 4.2.10 Rekapitulasi Pekerjaan Sesudah Perubahan Desain 
 
NO 
URAIAN 
PEKERJAAN 
 
BIAYA PEKERJAAN 
 
Prsnt (%) 
 
Jmlh (%) 
II. PEKERJAAN STRUKTUR 
A Pekerjaan Struktur Pondasi 
1. 
- 
- 
Pekerjaan Pengadaan 
Pengeboran Tanah 
Pembuangan Hasil 
 
Rp        506.607.000,00 
Rp          19.926.486,09 
 
1,994  % 
0,078  % 
 
2,073  % 
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Bor 
1. 
- 
- 
Pekerjaan Galian Tanah 
Beton, mutu fc' = 29,5 
Baja Tulangan 
 
Rp        933.039.564,03 
Rp     7.753.927.194,42 
 
3,673  % 
30,522  % 
 
34,194  % 
III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH 
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NO 
URAIAN 
PEKERJAAN 
 
BIAYA PEKERJAAN 
 
Prsnt (%) 
 
Jmlh (%) 
A. 
B. 
C. 
D. 
1. 
- 
- 
- 
2. 
- 
- 
- 
3. 
- 
- 
- 
4. 
- 
- 
- 
5. 
- 
- 
- 
6. 
- 
- 
- 
Galian Tanah 
Pasir Urug t = 10cm 
Rabat Beton t = 7cm 
Pekerjaan Pile Cap 
Pas. Pile Cap Tipe PC-1 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-2 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-3 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-4 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe PC-5 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Pas. Pile Cap Tipe 2xPC- 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
Rp          28.637.573,91 
Rp            9.455.159,62 
Rp            8.419.315,98 
 
 
 
Rp            8.578.873,67 
Rp        537.754.593,55 
Rp          15.321.600,71 
 
 
Rp          60.270.877,00 
Rp     3.545.850.654,74 
Rp          52.202.882,40 
 
 
Rp          99.657.915,85 
Rp     4.692.868.400,71 
Rp          94.264.324,34 
 
 
Rp          14.216.419,23 
Rp     1.025.085.651,97 
Rp          12.840.960,59 
Rp                              - 
Rp            3.676.660,15 
Rp        183.873.412,80 
Rp            4.377.600,20 
 
Rp          11.438.498,23 
Rp     1.027.344.188,58 
Rp          17.024.000,78 
0,113  % 
0,037  % 
0,033  % 
 
 
 
0,034  % 
2,117  % 
0,060  % 
 
 
0,237  % 
13,957  % 
0,205  % 
 
 
0,392  % 
18,472  % 
0,371  % 
 
 
0,056  % 
4,035  % 
0,051  % 
 
 
0,014  % 
0,724  % 
0,017  % 
 
 
0,045  % 
4,044  % 
0,067  % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47,833  % 
 
7. 
- 
- 
- 
Pas. Pile Cap Tipe PC- 
Lift 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
 
 
 
Rp          13.478.023,32 
Rp        676.487.997,44 
Rp            8.828.160,41 
 
 
 
0,053  % 
2,663  % 
0,035  % 
 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1 
A. Pekerjaan Tie Beam 
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NO 
URAIAN 
PEKERJAAN 
 
BIAYA PEKERJAAN 
 
Prsnt (%) 
 
Jmlh (%) 
A. 
1. 
- 
- 
- 
Pekerjaan Tie Beam 
Pas. Tie Beam 30/60 cm 
Pek. Beton 
Pek. Pembesian 
Pek. Bekisting 
 
 
 
Rp          48.203.465,62 
Rp     3.874.782.247,87 
Rp        116.311.623,33 
 
 
 
0,190  % 
15,252  % 
0,458  % 
 
 
 
15,900  % 
JUMLAH Rp   25.404.751.327,54 100  % 100  % 
 
 Menghitung presentase pekerjaan tiap minggu : 
Pebuangan hasil pengeboran sebelum perubahan. 
Jadwal yang ditentukan 16 hari 
Presentase pengerjaan dari awal sampai selesai pengeboran 2,473% 
- Presentase minggu ke 6 dikerjaan selama 7 hari 
7 hari / 16 hari / 2,473% = 1,082% 
- Presentase minggu ke 7 dikerjaan selama 7 hari 
7 hari / 16 hari / 2,473% = 1,082% 
- Presentase minggu ke 8 dikerjaan selama 2 hari 
2 hari / 16 hari / 2,473% = 0,309% 
- Presentase selama 16 hari 
1,082% + 1,082% + 0,309% = 2,473% 
Untuk perhitungan selanjutnya ditabelkan di kurva S ditabelkan 4.2.11 
dan 4.2.12. 
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c) Alternatif pengendalian waktu dan biaya 
Pada analisa penelitian di gunakan beberapa alternatif untuk 
mengendalikan waktu dan biaya yang digunakan setelah proyek 
mengalami perubahan desain yang terdapat jalur kritis mengalami 
perubahan waktu yang terlalu panjang karena perubahan volume yang 
besar dan membuat keterlambatan dalam jadwal pelaksaan, yaitu : 
Tabel 4.2.13 Kegiatan yang Dipercepat 
NO
. 
URAIAN KEGIATAN 
Hari 
Sebelum 
perubaha
n 
Hari 
Sesudah 
perubaha
n 
II. 
PEKERJAAN 
STRUKTUR           
B Pekerjaan Pondasi     
1. Pengecoran Tiang Bor dia. 500m, 
jmlh : 261 bh, L = 7m 
    
      
- Baja Tulangan             34  40  
III. 
PEKERJAAN STRUKTUR 
BAWAH       
A. Galian Tanah             31  39  
D. Pekerjaan Pile Cap             
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2             
- Pek. Beton             18  22  
- Pek. Pembesian           20  37  
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3             
- Pek. Beton             21  24  
- Pek. Pembesian           27  33  
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4             
- Pek. Pembesian           4  16  
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1           
- Pek. Pembesian           18  18  
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1        
A. Pekerjaan Tie Beam             
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm             
- Pek. Pembesian           25  24  
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Adapun alternatif tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Sistem Kerja Lembur. 
Adapun beberapa asumsi yang harus diperhatikan dalam pengendalian 
waktu dan biaya.dengan menggunakan sistem lembur adalah : 
a. Penurunan produktivitas pekerja pada kerja lembur sebab keletihan 
fisik akibat bekerja sampai sore. Pada penelitian ini diasumsikan 
waktu kerja lembur selama 3 jam dengan efektivitas kerja lembur. 
b. Upah yang harus dibayar kepada pekerja lebih tinggi dari upah yang 
biasa dibayarkan. Biasanya 1,3 sampai 2 kali upah biasa. Pada 
penelitian ini diasumsikan biaya kerja lembur per jam 1,3 dari biaya 
normal per jam. 
 Kolom 1 : No. 
 Kolom 2 : Uraian pekerjaan yang pada lintasan kritis yang 
belum jenuh. 
 Kolom 3 : Volume pekerjaan yang akan dipercepat durasinya. 
Volume pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan 39.680,43 
kg 
 Kolom 4 (Da) : Nilai durasi awal yang diperlukan untuk 
melaksanakan kegiatan secara normal. Pada pekerjaan pembesian 
pondasi tiang bor sesudah perubahan 40 hari. 
 Kolom 5 : Produktifitas kelompok rata-rata per hari. Pada 
pekerjaan pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Produktifitas per hari  = 
Volume pekerjaan
Durasi awal
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Produktifitas kelompok = 
39.680,43
40
 = 992,01 kg/hari 
 Kolom 6 : Produktifitas kelompok kerja per jam. Pada 
pekerjaan pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Produktifitas per jam = 
Volume pekerjaan rata−rata per hari
Durasi 1 hari (8 jam)
 
Produktifitas kelompok = 
992,01
8
 = 124,00 kg/jam 
 Kolom 7 : Produktifitas 1 pekerja per jam. Pada pekerjaan 
pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Produktifitas individu  = 
124,00
25 tukang besi
 = 4,96 kg/jam/oh 
 Kolom 8 : Produktifitas lembur per 3 jam lembur per satu 
pekerja : 
3 jam x 60 % x produktifitas normal per jam 
3 jam x 60 % x 4,96 = 8,93 kg/3jam/oh 
 Kolom 9 (T1) : Jumlah tenaga kerja yang dilemburkan per hari 
(orang/hari). Pada pekerjaan pembesian pondasi tiang bor sesudah 
perubahan pekerja lembur 6 tukang besi. 
 Kolom 10 : Produktiffitas pekerja lembur selama 3 jam dalam 1 
hari 
Pekerja lembur x produktifitas lembur per 3 jam 
6 x 8,93 = 53,57 kg/hari 
 Kolom 11 : Total Produktiffitas dalam 1 hari : 
produktifitas kerja rata-rata + produktifitas lembur per jam 
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992,01 + 53,57 = 1.045,58 kg/hari 
 Kolom 12 (Dc) : Durasi percepatan. Pada pekerjaan pembesian 
pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Durasi percepatan =  
Volume pekerjaan
Jumlah durasi yang dipercepat
  
39.680,43
1.045,58
 = 37,95 hari 
 Kolom 13 (D1) : Lamanya lembur (minggu). Pada pekerjaan 
pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Lembur = 37,95 hari / 7 hari = 5,42 minggu 
 Kolom 14 (t1) : Lamanya lembur (jam/satu minggu). Pada 
pekerjaan pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan 21 jam. 
 Kolom 15 (Uph): Upah pekerja per hari (Rp/hari). Pada pekerjaan 
pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Pekerja  = Rp. 63.534,00 
Tukang besi = Rp. 79.418,00 
Mandor = Rp. 84.712,00. 
 Kolom 16 (Upj): Upah pekerja per jam (Rp/jam). Pada pekerjaan 
pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Pekerja  = Rp. 63.534,00 / 8 jam = Rp. 7.941,75 
Tukang besi = Rp. 79.418,00 / 8 jam = Rp. 9.927,25 
Mandor = Rp. 84.712,00. / 8 jam = Rp. 10.589,00 
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 Kolom 17 (f1) : Faktor pengalih upah lembur. Dalam penelitian ini 
diasumsikan biaya kerja lembur per jam 1,3 dari biaya normal per 
jam. 
 Kolom 18 (Y) : Tambahan biaya dari kerja lembur. Dengan rumus : 
Y = (D1.t1).T1.(Upj.f1) 
Pada pekerjaan pembesian pondasi : 
Y = (5,42 x 21) x 6 x (9.927,25 x 1,3) 
= Rp. 8.813.372,84 
Perhitungan selanjutnya dapat dilihat di tabel dibawah ini. 
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NO. URAIAN KEGIATAN VOLUME RE Da 
(hari) 
Prod. Klmpk 
(hari) 
Prod. Klmpk 
(jam) 
Prod. 1 Pek 
(jam) 
Prod. 1 Pek 
(3 jam) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
II. PEKERJAAN STRUKTUR       
B Pekerjaan Pengecoran 
Pondasi Tiang 
Bor 
      
       
1. Pengecoran Tiang Bor dia. 
500m, jmlh : 261 bh, L = 7m 
      
       
- Baja Tulangan =   39.680,43     kg 40 992,01 kg/hari 124,00 kg/jam 4,96 kg/jam 8,93 kg/jam 
III. PEKERJAAN STRUKTUR 
BAWAH 
      
A. Galian Tanah =      575,42       m3 39 14,75 m3/hari 1,84 m3/jam 0,17 m3/jam 0,30 m3/jam 
D. Pekerjaan Pile Cap       
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2       
- Pek. Beton =      132,78       m3 22 6,04 m3/hari 0,75 m3/jam 0,08 kg/jam 0,14 kg/jam 
- Pek. Pembesian =   17.689,02     kg 37 478,08 kg/hari 59,76 kg/jam 4,98 kg/jam 8,96 kg/jam 
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3       
- Pek. Beton =      219,56       m3 24 9,15 m3/hari 1,14 m3/jam 0,08 kg/jam 0,14 kg/jam 
- Pek. Pembesian =   23.411,10     kg 33 709,43 kg/hari 88,68 kg/jam 4,93 kg/jam 8,87 kg/jam 
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4       
- Pek. Pembesian =     5.113,80      kg 16 319,61 kg/hari 39,95 kg/jam 4,99 kg/jam 8,99 kg/jam 
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1       
- Pek. Pembesian =     5.125,06      kg 18 284,73 kg/hari 35,59 kg/jam 5,08 kg/jam 9,15 kg/jam 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR 
LT. 1 
      
A. Pekerjaan Tie Beam       
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm       
- Pek. Pembesian =     19.455,33     kg 24 810,64 kg/hari 101,33 kg/jam 5,07 kg/jam 9,12 kg/jam 
Tabel 4.2.14 Alternatif I, dengan Cara Kerja Lembur 
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NO. 
 
URAIAN KEGIATAN 
T1 
(oh) 
Prod. Total Pek 
lembur 
(hari) 
Total 
Produktifitas 
(hari) 
 
Dc 
(hari) 
D1 
(mingg u) 
t1         
(mingg u) 
1 2 9 10 11 12 13 14 
II. PEKERJAAN STRUKTUR       
B Pekerjaan Pengecoran 
Pondasi Tiang 
Bor 
      
       
1. Pengecoran Tiang Bor dia. 
500m, jmlh : 261 bh, L = 7m 
      
       
- Baja Tulangan 6 Tb 53,57 kg/hari 1.045,58 kg/hari 38 5,42 21 
III. PEKERJAAN STRUKTUR 
BAWAH 
      
A. Galian Tanah 6 Pek 1,81 m3/hari 16,57 m3/hari 35 4,96 21 
D. Pekerjaan Pile Cap       
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2       
- Pek. Beton 4 Pek 0,54 m3/hari 6,58 m3/hari 20 2,88 21 
- Pek. Pembesian 6 Tb 53,78 kg/hari 531,87 kg/hari 33 4,75 21 
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3       
- Pek. Beton 5 Pek 0,69 m3/hari 9,83 m3/hari 22 3,19 21 
- Pek. Pembesian 4 Tb 35,47 kg/hari 744,90 kg/hari 31 4,49 21 
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4       
- Pek. Pembesian 4 Tb 35,96 kg/hari 355,57 kg/hari 14 2,05 21 
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1       
- Pek. Pembesian 4 Tb 36,61 kg/hari 321,33 kg/hari 16 2,28 21 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR 
LT. 1 
      
A. Pekerjaan Tie Beam       
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm       
- Pek. Pembesian 6 Tb 54,72 kg/hari 865,36 kg/hari 22 3,21 21 
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NO. 
 
URAIAN KEGIATAN 
 
Uph 
(Rp) 
 
Upj 
(Rp) 
 
 
f1 
 
Y (Rp) 
1 2 15 16 17 18 
II. PEKERJAAN STRUKTUR     
B Pekerjaan Pengecoran 
Pondasi Tiang 
Bor 
    
     
1. Pengecoran Tiang Bor dia. 
500m, jmlh : 261 bh, L = 7m 
    
     
- Baja Tulangan Rp     79.418,00 Rp       9.927,25 1,3 Rp          8.815.850,09 
III. PEKERJAAN STRUKTUR 
BAWAH 
    
A. Galian Tanah Rp     63.534,00 Rp       7.941,75 1,3 Rp          6.455.388,79 
D. Pekerjaan Pile Cap     
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2     
- Pek. Beton Rp     63.534,00 Rp       7.941,75 1,3 Rp          2.500.558,35 
- Pek. Pembesian Rp     79.418,00 Rp       9.927,25 1,3 Rp          7.725.854,43 
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3     
- Pek. Beton Rp     63.534,00 Rp       7.941,75 1,3 Rp          3.457.431,63 
- Pek. Pembesian Rp     79.418,00 Rp       9.927,25 1,3 Rp          4.867.188,86 
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4     
- Pek. Pembesian Rp     79.418,00 Rp       9.927,25 1,3 Rp          2.227.273,35 
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1     
- Pek. Pembesian Rp     79.418,00 Rp       9.927,25 1,3 Rp          2.470.000,33 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR 
LT. 1 
    
A. Pekerjaan Tie Beam     
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm     
- Pek. Pembesian Rp     79.418,00 Rp       9.927,25 1,3 Rp          5.222.616,96 
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2. Sistem Penambahan Tenaga Kerja. 
Untuk  pemendekan  durasi  dengan  metode  menambah  tenaga  
kerja  baru  digunakan  beberapa asumsi: 
a. Tenaga kerja baru diambil dari luar daerah lokasi proyek. 
b. Adanya biaya transportasi, uang makan dan lain-lain. 
c. Upah buat tenaga baru lebih tinggi dari pekerja tetap. 
d. Produktivitas dan jam kerja sama dengan pekerja tetap. 
e. Jumlah yang dipakai pada setiap kegiatan sesuai kebutuhan pada 
kegiatan tersebut. 
 Kolom 1 : No. 
 Kolom 2 : Uraian pekerjaan yang pada lintasan kritis yang 
belum jenuh. 
 Kolom 3 : Volume pembesian pondasi tiang bor sesudah 
perubahan 39.680,43 kg 
 Kolom 4 (Da) : Nilai durasi awal pada pekerjaan pembesian 
pondasi tiang bor sesudah perubahan 40 hari. 
 Kolom 5 : Produktifitas kelompok rata-rata per hari. Pada 
pekerjaan pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Produktifitas per hari  = 
Volume pekerjaan
Durasi awal
 
Produktifitas kelompok = 
39.680,43
40
 = 992,01 kg/hari 
 Kolom 6 : Produktifitas kelompok kerja per jam. Pada 
pekerjaan pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
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Produktifitas per jam = 
Volume pekerjaan rata−rata per hari
Durasi 1 hari (8 jam)
 
Produktifitas kelompok = 
992,01
8
 = 124,00 kg/jam 
 Kolom 7 : Produktifitas 1 pekerja per jam. Pada pekerjaan 
pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Produktifitas individu  = 
124,00
25 tukang besi
 = 4,96 kg/jam/oh 
 Kolom 8 : Produktifitas tambahan pekerja selama 8 jam per 
satu pekerja : 
8 jam x 100 % x produktifitas normal per jam 
8 jam x 100 % x 4,96 = 39,68 kg/8jam/oh 
 Kolom 9 (T1) : Jumlah tenaga kerja yang ditambah per hari. Pada 
pekerjaan pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan pekerja 
lembur 6 tukang besi (orang/hari). 
 Kolom 10 (Db) : Lamanya kerja tenaga baru 8 jam/hari 
 Kolom 11 : Total Produktiffitas dalam 1 hari : 
Pekerja lembur x produktifitas tambahan tenaga kerja per 8 jam 
6 x 39,68 = 238,08 kg/hari 
 Kolom 12 : Produktiffitas penambahan tenaga kerja dalam 1 
hari : 
produktifitas kerja rata-rata + produktifitas lembur per jam 
992,01 + 238,08 = 1.230,09 kg/hari 
 Kolom 13 (Dc) : Durasi percepatan. Pada pekerjaan pembesian 
pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
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39.680,43
1.230,09
 = 32,26 hari 
 Kolom 14 (Uph): Upah pekerja per hari (Rp/hari). Pada pekerjaan 
pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Pekerja  = Rp. 63.534,00 
Tukang besi = Rp. 79.418,00 
Mandor = Rp. 84.712,00 
 Kolom 15 (Upj): Upah pekerja per jam (Rp/jam). Pada pekerjaan 
pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Pekerja  = Rp. 63.534,00 / 8 jam = Rp. 7.941,75 
Tukang besi = Rp. 79.418,00 / 8 jam = Rp. 9.927,25 
Mandor = Rp. 84.712,00 / 8 jam = Rp. 10.589,00 
 Kolom 16 (bn): Upah pekerja baru per jam (Rp/jam). Pada pekerjaan 
pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan adalah Rp. 5000,00 
per jam. 
 Kolom 17 (f1) : Faktor pengalih upah pekerja yang didatangkan. 
Dalam penelitian ini diasumsikan pekerja yang didatangkan per jam 
100% 
 Kolom 18 (Y) : Tambahan biaya dari tambahan tenaga kerja. 
Dengan rumus : Y = T1.(( f1.Upj + bn).tb).Dc 
Pada pekerjaan pembesian pondasi : 
Y = 6 x ((1 x 9.927,25 + 5000) x 8) x 32,26 
= Rp. 23.107.383,00 
Perhitungan selanjutnya dapat dilihat di tabel dibawah ini. 
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NO. URAIAN KEGIATAN VOLUME RE Da 
(hari) 
Prod. Klmpk 
(hari) 
Prod. Klmpk 
(jam) 
Prod. 1 Pek 
(jam) 
Prod. 1 Pek 
 (8 jam) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
II. PEKERJAAN STRUKTUR       
B Pekerjaan Pengecoran 
Pondasi Tiang 
Bor 
      
       
1. Pengecoran Tiang Bor dia. 
500m, jmlh : 261 bh, L = 7m 
      
       
- Baja Tulangan =   39.680,43     kg 40 992,01 kg/hari 124,00 kg/jam 4,96 kg/jam 39,68 kg/jam 
III. PEKERJAAN STRUKTUR 
BAWAH 
      
A. Galian Tanah =      575,42       m3 39 14,75 m3/hari 1,84 m3/jam 0,17 m3/jam 1,34 m3/jam 
D. Pekerjaan Pile Cap       
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2       
- Pek. Beton =      132,78       m3 22 6,04 m3/hari 0,75 m3/jam 0,08 m3/jam 0,60 m3/jam 
- Pek. Pembesian =   17.689,02     kg 37 478,08 kg/hari 59,76 kg/jam 4,98 kg/jam 39,84 kg/jam 
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3       
- Pek. Beton =      219,56       m3 24 9,15 m3/hari 1,14 m3/jam 0,08 m3/jam 0,61 m3/jam 
- Pek. Pembesian =   23.411,10     kg 33 709,43 kg/hari 88,68 kg/jam 4,93 kg/jam 39,41 kg/jam 
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4       
- Pek. Pembesian =     5.113,80      kg 16 319,61 kg/hari 39,95 kg/jam 4,99 kg/jam 39,95 kg/jam 
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1       
- Pek. Pembesian =     5.125,06      kg 18 284,73 kg/hari 35,59 kg/jam 5,08 kg/jam 40,68 kg/jam 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR 
LT. 1 
      
A. Pekerjaan Tie Beam       
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm       
- Pek. Pembesian =     19.455,33     kg 24 810,64 kg/hari 101,33 kg/jam 5,07 kg/jam 40,53 kg/jam 
Tabel 4.2.16 Alternatif II, dengan Cara Kerja Penambahan Tenaga Kerja 
89 
 
 
 
 
NO. 
 
URAIAN KEGIATAN 
T1 
(oh) 
Db          
(jam/hari) 
Prod. Total Pek 
Tambahan 
(hari) 
 
Total Prod. 
(hari) 
 
Dc 
(hari) 
 
Uph 
(Rp) 
1 2 9 10 11 12 13 14 
II. PEKERJAAN STRUKTUR      
B Pekerjaan Pengecoran 
Pondasi Tiang 
Bor 
     
      
1. Pengecoran Tiang Bor dia. 
500m, jmlh : 261 bh, L = 7m 
     
      
- Baja Tulangan 6 Tb 8 238,08 kg/hari 1.230,09 kg/hari 32 Rp     79.418,00 
III. PEKERJAAN STRUKTUR 
BAWAH 
     
A. Galian Tanah 6 Pek 8 8,05 m3/hari 22,80 m3/hari 25 Rp     63.534,00 
D. Pekerjaan Pile Cap      
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2      
- Pek. Beton 4 Pek 8 2,41 m3/hari 8,45 m3/hari 16 Rp     63.534,00 
- Pek. Pembesian 6 Tb 8 239,04 kg/hari 717,12 kg/hari 25 Rp     79.418,00 
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3      
- Pek. Beton 5 Pek 8 3,05 m3/hari 12,20 m3/hari 18 Rp     63.534,00 
- Pek. Pembesian 4 Tb 8 157,65 kg/hari 867,08 kg/hari 27 Rp     79.418,00 
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4      
- Pek. Pembesian 4 Tb 8 159,81 kg/hari 479,42 kg/hari 11 Rp     79.418,00 
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1      
- Pek. Pembesian 4 Tb 8 162,70 kg/hari 447,43 kg/hari 11 Rp     79.418,00 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR 
LT. 1 
     
A. Pekerjaan Tie Beam      
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm      
- Pek. Pembesian 6 Tb 8 243,19 kg/hari 1.053,83 kg/hari 18 Rp     79.418,00 
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NO. 
 
URAIAN KEGIATAN 
 
Upj 
(Rp) 
 
bn 
(Rp) 
 
 
f1 
 
Y (Rp) 
1 2 15 16 17 18 
II. PEKERJAAN STRUKTUR     
B Pekerjaan Pengecoran 
Pondasi Tiang 
Bor 
    
     
1. Pengecoran Tiang Bor dia. 
500m, jmlh : 261 bh, L = 7m 
    
     
- Baja Tulangan Rp       9.927,25 Rp    5.000,00 1,00 Rp      23.113.161,29 
III. PEKERJAAN STRUKTUR 
BAWAH 
    
A. Galian Tanah Rp       7.941,75 Rp    5.000,00 1,00 Rp      15.676.265,65 
D. Pekerjaan Pile Cap     
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2     
- Pek. Beton Rp       7.941,75 Rp    5.000,00 1,00 Rp        6.507.851,43 
- Pek. Pembesian Rp       9.927,25 Rp    5.000,00 1,00 Rp      17.673.864,00 
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3     
- Pek. Beton Rp       7.941,75 Rp    5.000,00 1,00 Rp        9.318.060,00 
- Pek. Pembesian Rp       9.927,25 Rp    5.000,00 1,00 Rp      12.897.144,00 
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4     
- Pek. Pembesian Rp       9.927,25 Rp    5.000,00 1,00 Rp        5.095.168,00 
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1     
- Pek. Pembesian Rp       9.927,25 Rp    5.000,00 1,00 Rp        5.471.515,64 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR 
LT. 1 
    
A. Pekerjaan Tie Beam     
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm     
- Pek. Pembesian Rp       9.927,25 Rp    5.000,00 1,00 Rp      13.227.840,00 
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3. Sistem Kerja Bergantian. 
Asumsi-asumsi yang dapat digunakan pengendalian durasi dengan 
kerja bergantian (shift) : 
1. Tenaga  kerja  yang  kerja  bergantian  (shift)  bukan  dari  tenaga  
kerja  yang  bekerja  di proyek tersebut. 
2. Tenaga kerja bergantian mulai bekerja setelah pekerja pagi selesai 
bekerja sesuai jam kerjanya. 
3. Adanya penurunan produktivitas 60% pekerja bergantian sebab 
fase belajar dan mereka bekerja pada malam hari, sedangkan 
produktivitas mereka bila bekerja pagi hari, sama dengan pekerja 
yang sedang dipakai 100%. 
4. Upah pekerja sama dengan pekerja pagi. 
 Kolom 1 : No. 
 Kolom 2 : Uraian pekerjaan yang pada lintasan kritis yang 
belum jenuh. 
 Kolom 3 : Volume pekerjaan yang akan dipercepat durasinya. 
Volume pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan 39.680,43 
kg 
 Kolom 4 (Da) : Nilai durasi awal yang diperlukan untuk 
melaksanakan kegiatan secara normal. Pada pekerjaan pembesian 
pondasi tiang bor sesudah perubahan 40 hari. 
 Kolom 5 : Produktifitas kelompok rata-rata per hari. Pada 
pekerjaan pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
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Produktifitas per hari  = 
Volume pekerjaan
Durasi awal
 
Produktifitas kelompok = 
39.680,43
40
 = 992,01 kg/hari 
 Kolom 6 : Produktifitas kelompok kerja per jam. Pada 
pekerjaan pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Produktifitas per jam = 
Volume pekerjaan rata−rata per hari
Durasi 1 hari (8 jam)
 
Produktifitas kelompok = 
992,01
8
 = 124,00 kg/jam 
 Kolom 7 : Produktifitas 1 pekerja per jam. Pada pekerjaan 
pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Produktifitas individu  = 
124,00
25 tukang besi
 = 4,96 kg/jam/oh 
 Kolom 8 (tj) : Waktu shift kerja per jam, 7 (jam) 
 Kolom 9 : Produktifitas sift kerja per 7 jam lembur per satu 
pekerja : 
7 jam x 60 % x produktifitas normal per jam 
7 jam x 60 % x 4,96 = 20,83 kg/7jam/oh 
 Kolom 10 (T1) : Jumlah shift tenaga kerja per hari (orang/hari). Pada 
pekerjaan pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan pekerja 
lembur 6 tukang besi. 
 Kolom 11 : Produktiffitas shift kerja selama 7 jam dalam 1 hari 
Pekerja lembur x produktifitas lembur per 3 jam 
6 x 20,83 = 124,99 kg/hari 
 Kolom 12 : Total Produktiffitas dalam 1 hari : 
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produktifitas kerja rata-rata + produktifitas lembur per jam 
992,01 + 124,99 = 1.117,00 kg/hari 
 Kolom 13 (Dc) : Durasi percepatan. Pada pekerjaan pembesian 
pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Durasi percepatan =  
Volume pekerjaan
Jumlah durasi yang dipercepat
  
39.680,43
1.117,00
 = 35,52 hari 
 Kolom 14 (Uph): Upah pekerja per hari (Rp/hari). Pada pekerjaan 
pembesian pondasi tiang bor sesudah perubahan : 
Pekerja  = Rp. 63.534,00 
Tukang besi = Rp. 79.418,00 
Mandor = Rp. 84.712,00. 
 Kolom 15 (Y) : Tambahan biaya dari kerja bergantian (shift). 
Dengan rumus : 
Y = T1. Uph. Dc 
Pada pekerjaan pembesian pondasi : 
Y = 6 x 79.418,00 x 35,52 
= Rp. 16.925.564,16 
Perhitungan selanjutnya dapat dilihat di tabel 4.2.18, kurva s 
alternatif III di tabel dibawah ini.
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NO. URAIAN KEGIATAN VOLUME RE Da 
(hari) 
Prod. Klmpk 
(hari) 
Prod. Klmpk 
 (jam) 
Prod. 1 Pek 
(jam) 
1 2 3 4 5 6 7 
II. PEKERJAAN STRUKTUR      
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi 
Tiang 
Bor 
     
      
1. Pengecoran Tiang Bor dia. 500m, 
jmlh : 261 bh, L = 7m 
     
      
- Baja Tulangan =   39.680,43     kg 40 992,01 kg/hari 124,00 kg/jam 4,96 kg/jam 
III. PEKERJAAN STRUKTUR 
BAWAH 
     
A. Galian Tanah =      575,42       m3 39 14,75 m3/hari 1,84 m3/jam 0,17 m3/jam 
D. Pekerjaan Pile Cap      
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2      
- Pek. Beton =      132,78       m3 22 6,04 m3/hari 0,75 m3/jam 0,08 m3/jam 
- Pek. Pembesian =   17.689,02     kg 37 478,08 kg/hari 59,76 kg/jam 4,98 kg/jam 
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3      
- Pek. Beton =      219,56       m3 24 9,15 m3/hari 1,14 m3/jam 0,08 m3/jam 
- Pek. Pembesian =   23.411,10     kg 33 709,43 kg/hari 88,68 kg/jam 4,93 kg/jam 
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4      
- Pek. Pembesian =     5.113,80      kg 16 319,61 kg/hari 39,95 kg/jam 4,99 kg/jam 
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1      
- Pek. Pembesian =     5.125,06      kg 18 284,73 kg/hari 35,59 kg/jam 5,08 kg/jam 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1      
A. Pekerjaan Tie Beam      
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm      
- Pek. Pembesian =     19.455,33     kg 24 810,64 kg/hari 101,33 kg/jam 5,07 kg/jam 
Tabel 4.2.18 Alternatif III, dengan Cara Kerja PergantianTenaga Kerja Shift 
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NO. URAIAN KEGIATAN tj 
(jam) 
Prod. 1 Pek 
(3 jam) 
T1 
(oh) 
Prod. Total Pek 
Tambahan 
(hari) 
Total Prod. 
(hari) 
 
Dc 
(hari) 
1 2 8 9 9 11 12 13 
II. PEKERJAAN STRUKTUR       
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi 
Tiang 
Bor 
      
       
1. Pengecoran Tiang Bor dia. 500m, 
jmlh : 261 bh, L = 7m 
      
       
- Baja Tulangan 7,00 20,83 kg/jam 6 Tb 124,99 kg/hari 1.117,00 kg/hari 36 
III. PEKERJAAN STRUKTUR 
BAWAH 
     
A. Galian Tanah 7,00 0,70 m3/jam 6 Pek 4,23 m3/hari 18,98 m3/hari 30 
D. Pekerjaan Pile Cap      
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2      
- Pek. Beton 7,00 0,32 m3/jam 4 Pek 1,27 m3/hari 7,30 m3/hari 18 
- Pek. Pembesian 7,00 20,92 kg/jam 6 Tb 125,50 kg/hari 603,58 kg/hari 29 
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3      
- Pek. Beton 7,00 0,32 m3/jam 5 Pek 1,60 m3/hari 10,75 m3/hari 20 
- Pek. Pembesian 7,00 20,69 kg/jam 4 Tb 82,77 kg/hari 792,19 kg/hari 30 
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4      
- Pek. Pembesian 7,00 20,97 kg/jam 4 Tb 83,90 kg/hari 403,51 kg/hari 13 
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1      
- Pek. Pembesian 7,00 21,35 kg/jam 4 Tb 85,42 kg/hari 370,14 kg/hari 14 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1      
A. Pekerjaan Tie Beam      
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm      
- Pek. Pembesian 7,00 21,28 kg/jam 6 Tb 127,68 kg/hari 938,31 kg/hari 21 
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NO. URAIAN KEGIATAN  
Uph 
(Rp) 
 
Y (Rp) 
1 2 14 18 
II. PEKERJAAN STRUKTUR   
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi 
Tiang 
Bor 
  
   
1. Pengecoran Tiang Bor dia. 500m, 
jmlh : 261 bh, L = 7m 
  
   
- Baja Tulangan Rp     79.418,00 Rp    16.927.460,04 
III. PEKERJAAN STRUKTUR 
BAWAH 
  
A. Galian Tanah Rp     63.534,00 Rp    11.557.350,95 
D. Pekerjaan Pile Cap   
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2   
- Pek. Beton Rp     63.534,00 Rp      4.620.654,55 
- Pek. Pembesian Rp     79.418,00 Rp     13.964.986,93 
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3   
- Pek. Beton Rp     63.534,00 Rp      6.488.578,72 
- Pek. Pembesian Rp     79.418,00 Rp      9.387.918,81 
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4   
- Pek. Pembesian Rp     79.418,00 Rp      4.025.942,18 
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1   
- Pek. Pembesian Rp     79.418,00 Rp      4.398.535,38 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1   
A. Pekerjaan Tie Beam   
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm   
- Pek. Pembesian Rp     79.418,00 Rp      9.880.079,48 
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Tabel 4.2.20 Perbandingan Alternatif Sesudah Perubahan desain 
 
NO. 
 
URAIAN KEGIATAN 
DIPERCEAT 
Alternatif I, Kerja 
Lembur 
Alternatif II, Penambahan 
Tenaga Kerja 
Alternatif III, Kerja Shift 
hari  hari  hari  
II. PEKERJAAN STRUKTUR       
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi       
1. Pengecoran Tiang Bor       
- Baja Tulangan 38 Rp        8.815.850,09 32 Rp      23.113.161,29 36 Rp      16.927.460,04 
III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH      
A. Galian Tanah 35 Rp        6.455.388,79 25 Rp      15.676.265,65 30 Rp      11.557.350,95 
D. Pekerjaan Pile Cap       
2. Pas. Pile Cap Tipe PC-2       
- Pek. Beton 20 Rp        2.500.558,35 16 Rp        6.507.851,43 18 Rp        4.620.654,55 
- Pek. Pembesian 33 Rp        7.725.854,43 25 Rp      17.673.864,00 29 Rp      13.964.986,93 
3. Pas. Pile Cap Tipe PC-3       
- Pek. Beton 22 Rp        3.457.431,63 18 Rp        9.318.060,00 20 Rp        6.488.578,72 
- Pek. Pembesian 31 Rp        4.867.188,86 27 Rp      12.897.144,00 30 Rp        9.387.918,81 
4. Pas. Pile Cap Tipe PC-4       
- Pek. Pembesian 14 Rp        2.227.273,35 11 Rp        5.095.168,00 13 Rp        4.025.942,18 
6. Pas. Pile Cap Tipe 2xPC-1       
- Pek. Pembesian 16 Rp        2.470.000,33 11 Rp        5.471.515,64 14 Rp        4.398.535,38 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1       
A. Pekerjaan Tie Beam       
1. Pas. Tie Beam 30/60 cm       
- Pek. Pembesian 22 Rp        5.222.616,96 18 Rp      13.227.840,00 21 Rp        9.880.079,48 
Total Biaya Rp      43.742.162,78 Rp    108.980.870,00 Rp      81.251.507,04 
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Tabel 4.2.21 Perbandingan Biaya Pekerjaan dan Waktu Pekerjaan 
 
 
4.2.3 Analisa Perbandingan 
Dari perhitungan diatas diperoleh perbandingan durasi waktu dan biaya pekerjaan yang dikarenakan perubahan desain dilapangan 
antara sebelum perubahan desain, sesudah perubahan desain, dan sesudah percepatan durasi dengan menggunakan 3 alternatif pekerjaan 
pada tabel dibawah ini 
 
 
 
 
No. 
 
 
Uraian Pekerjaan 
Biaya Sebelum 
Perubahan Desain 
Biaya Sesudah 
Perubahan Desain 
Alternatif I, Kerja 
Lembur 
 Durasi Waktu 75 hari 83 hari 77 hari 
II. PEKERJAAN STRUKTUR    
A Pekerjaan Struktur Pondasi    
1. Pekerjaan Pengadaan Pondasi Rp        541.395.606,30 Rp        526.533.486,09 Rp             526.533.486,09 
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Bo    
1. Pengecoran Tiang Bor Rp     7.639.576.443,60 Rp     8.686.966.758,45 Rp          8.695.782.608,55 
III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH    
A. Galian Tanah Rp          20.882.518,94 Rp          28.637.573,91 Rp               35.092.962,70 
B. Pasir Urug t = 10cm Rp            7.748.761,12 Rp            9.455.159,62 Rp                 9.455.159,62 
C. Rabat Beton t = 7cm Rp            7.449.308,25 Rp            8.419.315,98 Rp                 8.419.315,98 
D. Pekerjaan Pile Cap Rp     8.742.119.854,94 Rp   12.105.441.696,67 Rp        12.128.690.003,61 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1    
A. Pekerjaan Tie Beam Rp   17.517.380.105,14 Rp   24.030.201.248,08 Rp        24.035.423.865,04 
Total Rp   34.476.552.598,29 Rp   45.395.655.238,81 Rp        45.439.397.401,58 
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No. 
 
 
Uraian Pekerjaan 
 
Alternatif II, Penambahan 
Tenaga Kerja 
 
 
Alternatif III, Kerja Shift 
 Durasi Waktu 70 hari 73 hari 
II. PEKERJAAN STRUKTUR   
A Pekerjaan Struktur Pondasi   
1. Pekerjaan Pengadaan Pondasi Rp             526.533.486,09 Rp             526.533.486,09 
B Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Bo   
1. Pengecoran Tiang Bor Rp          8.710.079.919,75 Rp          8.703.894.218,49 
III. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH   
A. Galian Tanah Rp               44.313.839,55 Rp               40.194.924,86 
B. Pasir Urug t = 10cm Rp                 9.455.159,62 Rp                 9.455.159,62 
C. Rabat Beton t = 7cm Rp                 8.419.315,98 Rp                 8.419.315,98 
D. Pekerjaan Pile Cap Rp        12.162.405.299,73 Rp        12.148.328.313,24 
IV. PEKERJAAN STRUKTUR LT. 1   
A. Pekerjaan Tie Beam Rp        24.043.429.088,08 Rp        24.040.081.327,57 
Total Rp        45.504.636.108,81 Rp        45.476.906.745,85 
92 
 
 
102 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari analisa pembahasan yang diperoleh, maka  dapat diambil kesimpulan . 
Adapun kesimpulan yang menjawab darirumusan maslah antara  lain sebagai 
berikut : 
1. Besarnya waktu akibat perubahan desain terhadap pekerjaan konstruksi 
Pembangunan Gedung Laboratorium Riset (GMP dan GLP) Biosanis 
Universitas Brawjaya terhadap waktu pada pekerjaan konstruksi pondasi 
tiang bor, galian tanah, pasir urug, rabat beton, pile cap, dan tie beam 
30/60cm mengalami kemunduran waktu yang sebelumnya waktu pekerjaan 
75 hari sebelum perubahan menjadi 83 hari sesudah perubahan desain dan 
dengan percepatan durasi waktu untuk altenatif I kerja lembur menjadi 77 
hari, alternatif II tambahan tenaga kerja 70 hari, dan alternatif III kerja shift 
73 hari. 
2. Besarnya biaya akibat perubahan desain pekerjaan konstruksi 
Pembangunan Gedung Laboratorium Riset (GMP dan GLP) Biosanis 
Universitas Brawjaya terhadap biaya pada pekerjaan konstruksi pondasi 
tiang bor, galian tanah, pasir urug, rabat beton, pile cap, dan tie beam 
30/60cm mengalami kenaikan yang sebelumnya Rp. 34.476.552.598,29 
menjadi Rp. 45.395.655.238,81 dengan percepatan durasi waktu untuk 
altenatif I kerja lembur menjadi Rp. 45.439.397.401,58, alternatif II 
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tambahan tenaga kerja Rp. 45.504.636.108,81, dan alternatif III kerja shift 
Rp. 45.476.906.745,85. 
3. Alternatif yang lebih  ekonomi akibat berubahan desain pekerjaan 
konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Riset (GMP dan GLP) 
Biosanis Universitas Brawjaya terhadap biaya pada pekerjaan konstruksi 
pondasi tiang bor, galian tanah, pasir urug, rabat beton, pile cap, dan tie 
beam 30/60cm ialah dengan menggunkan alternatif I sistem kerja lembu. 
Dimana sistem kerja lembur mengakibatkan penambahan biaya paling kecil 
yaitu sebesar Rp. 45.504.636.108,81 tpi dengan durasi yang paling lama 77 
hari. 
 
5.2 Saran 
Dengan telah dilakukan pra studi kelayakan ini, maka beberapa saran 
diusulkan adalah sebagai berikut : 
1. Perubahan desain sering kali dilakukan dalam proyek-proyek gedung. 
Perencaan yang lebih matang antara desain dengan lapangan dibuat 
dilaksanakan yang dapat mengurangi resiko keterlambatan kerja serta 
antispasi dan solusi yang tepat untuk meminimalisir resiko yang biasanya 
terhadap waktu dan biaya pelaksanaan proyek. 
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